Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys : yleissuunnittelun työohjelma by Uudenmaan tiepiiri
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 
Tielaitos 
	
Yleissuunnittelun työohjelma  
LI 
1995 
Tielaitos 
Uudenmaan tiepiiri 
TieaitOS 
4astO 
ENSI -OFFSET KY, H&slnkl 1995 
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 
Yleissuunnittelun työohjelma 
Tielaitos  
Uudenmaan tiepri 
1995 
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 
Yleissuunnittelun työohJelma  
Helsinki 100 -karttaote ©  Helsingin kaupunki, Kiinteistävirasto, Kaupunginmittausosaston lupa nro 519/95 
Nurmijärvi -Jarvenpää -yhteys 
 Yleissuunnittelun työohjema 
TIIVISTELMÄ 
Työohjelman tarkoituksena on esittää, mitä Nurmijärven ja Järvenpään väli-
sen yhteyden yleissuunnittelussa  ja siihen liittyvässä vaikutusten arvioinniS
-sa  tutkitaan ja miten työ tehdään. Suunnittelu koskee Nurmijärven  ja Tuu-
sulan kuntia sekä Järvenpään kaupunkia. 
Työohjelman laadinnassa on sovellettu neuvottelusuun nittelua. Asukkaita, 
paikallisia yhdistyksiä, yritysten eturyhmiä ja viranomaisia edustava avoin 
neuvotteluryhmä työskenteli yhdessä Uudenmaan tiepiirin ja sen konsult-
tien muodostaman tiimin kanssa tuottaen moniarvoista aineistoa työohjel-
maa varten. Neuvottelut olivat avoimia joukkoviestimille. 
Työohjelmassa  esitetään kaikkiaan neljän periaatevaihtoehdon tutkimista. 
Ne ovat nykytilanne ja sen kehitys ilman poikittaisyhteyden parantamiseen 
tähtääviä toimia (ye 0), nykyisen tieverkon parantaminen  (ye 0+), uudet tie-
linjaukset (ve:t A-E) ja liikenteen hallintavaihtoehto (LH), joka sisältää erilai-
sia toimia autoliikenteen kasvun vähentämiseksi suunnittelualueella.  Tie- 
vaihtoehtoja A-E on jatkotyössä tarkoitus karsia vaiheittain. Lopullinen 
yleissuunniteirna viimeistellään valituista parantamistoimista, uudesta tieyh-
teydestä tai edellisten yhdistelmästä. 
Työssä selvitetään mm. vaikutukset liikenteeseen koko tieverkolla, liikenne- 
taloudelliset vaikutukset, vaikutukset yhdyskuntiin  ja niiden rakenteeseen 
sekä vaikutukset pohjavesiin, luonto-, kulttuuri-  ja maisemakohteisiin.  
Nurmijärven ja Järvenpään välisen yhteyden suunnitteluun vaikuttavat tär-
keimmät tiehankkeet ovat vuoden 1 994 alussa käynnistynyt Purolan rauta-
tien eritasoristeyksen suunnittelu  ja syksyllä 1994 käynnistynyt kantatien 45 
(mt 137) kehittämisen suunnittelu Ruotsinkylän ja Nummen välillä. 
Suunnitteluun osallistuvilla osapuolilla  on hyvin erilaisia näkemyksiä yhtey-
den kehittämisestä ja aikaisemmista suunnitelmista saadut lausunnot ovat 
keskenään ristiriitaisia. Yleissuu nn ittelu n aikana jatketaan työskentelyä 
neuvotteluryhmän kanssa ja keskustellaan laajasti vaihtoehdoista  ja niiden 
vaikutuksista. Vaikutuksia tarkastellaan eri näkökulmista ja pyritään välittä-
mään tiTanne mandollisimman hyvin päätöksentekijöille. 
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YLEISSUUNNITTELUN TYÖOHJELMAN LAADINTA 
Tyätapana neuvottelusuunnittelu 
Nurmijärvi-Järven pää hankkeen yleissuunnittelu on jaettu kolmeen vai-
heeseen, työohjelman laadintaan, vaihtoehtojen vertailuun  ja varsinaisen 
yleissuunnitelman viimeistelyyn. Työohjelmassa määritellään mitä vaihto-
ehtoja ja vaikutuksia tutkitaan ja miten suunnittelu etenee. Suunnittelu kos-
kee Nurmijärven, Tuusulan  ja Järvenpään alueita. 
Työohjelma on laadittu yhdessä neuvottelutyhmän kanssa, johon on kuu-
lunut yhteensä 55 edustajaa alueen asukkaista, yhdistyksistä, kuntien 
asiantuntijoista ja poliittisista ryhmittymistä sekä ympäristöviranomaisia. 
Tavoitteena on ollut saada eri osapuolet keskustelemaan hankkeeseen 
liittyvistä ongelmista, erilaisista ratkaisutavoista ja niiden vaikutuksista. 
Työohjelman on tarkoitus olla eräänlainen osapuolien välinen sopimus 
tärkeäksi katsotuista asioista, jotka tulee selvittää ennen eri tahojen pää-
töksiä. 
Hankkeessa sovelletaan neuvotte/usuunnittelua. Koska kaikkien ihmisten 
suora osallistuminen suunnitteluun on käytännössä mandotonta tapahtui 
osallistuminen neuvottel  u ryhmässä edustajan kautta. Tahoilla, jotka halusi-
vat mukaan suunnitteluun oli mandollisuus nimetä oma edustaja. 
Tiepiiri tiedotti suunnittelun alkamisesta ja neuvottelu ryhmän perustamises-
ta kirleitse n. 250:lle alueen yhdistykselle (lute 3). Joukkoviestimille lähetet-
tiin tiedote ja tiedotteita kiinnitettiin myös suunnittelualueen bussipysäkeille, 
kirjastoihin ja kauppoihin. 
Yleisötilaisuudessa 18.1 .1993 Tuusulan Hyrylässä kerrottiin suunnittelu- 
periaatteista ja pyydettiin halukkaita tahoja ilmoittamaan oma edustaja 
neuvotteluryhmään. llmoittautumista ei rajoitettu muuten kuin siten, että 
kutakin tahoa pyydettiin valitsemaan  vain yksi henkilö edustajakseen. 
Yleisötilaisu uteen liittyneissä ryhmätöissä muutamat tahot sopivat yhteisen 
edustajan lähettämisestä ja keskinäisestä yhteydenpidosta. 
Neuvottelu ryhmä kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Kokoontumiset 
järjestettiin Tuusulassa Väinölän ja Purolan nuorisoseurojen taloilla klo 
 17.30 - n. 22.00.  Kuhunkin neuvotteluun osallistui useita kymmeniä edus-
tajia. Edustajat istuvat kolmen hengen satunnaisesti kootuissa ryhmissä yh-
teisessä salissa. Työskentelytapa saattoi siten joustavasti olla välillä  pien- 
ryhmätyötä, välillä taas kaikkien välistä vuorovaikutusta. Tilaisuuksia juonsi 
tarvittaessa Uudenmaan tiepiirin työtavan kehittäjäksi ja puolueettomaksi 
välittäjäksi palkkaama asiantuntija. 
Paikallislehtien, Helsingin Sanomien sekä paikallisradioiden toimittajat 
kutsutiin neuvotteluihin. Paikallislehtien toimittajia on ollut läsnä kahta 
neuvottelua lukuunottamatta. Paikallisradiot eivät osallistuneet, eivätkä 
tiettävästi tiedottaneet suunnittelusta. Suunnittelusta  on kirjoitettu suhteelli-
sen vilkkaasti (esimerkkejä lehtiotsikoista  Ii itteessä 5). 
Neuvotteluryhmän kanssa työskenteli tiepiirin asiantuntijoista ja konsulteis-
ta koostuva ti/mi (lute 2). Tiimi vastasi selvityksistä, suunnittelun etenemi-
sestä ja neuvottelujen järjestelyistä. Tiimi keskusteli ennen työn alkua 
 (20.12.1993)  kuntien maankäytön, yhdyskuntatekniikan ja ympäristönsuoje-
lun asiantuntijoiden eli työryhmän kanssa. Hanketta esiteltiin myös Uuden-
maan läänin tieympäristötyöryhmälle syyskuussa 1993 ja toukokuussa 
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1994. Koska osa viranomaisista ja kuntien asiantuntijoista ei osallistunut 
neuvotteluryhmäntyöskentelyyn, järjestettiin viranomaisille kokous 23.5. 
1994. Työohjelmaluonnos on ollut kommenteilla neuvotteluryhmän jäsenil
-ä.  
Neuvottelujen ohella käytetti n erilaisia tiedotustapoja: tiedotusvälineissä jul-
kaistuja tiedotteita ja yleisötilaisuuksia sekä pienimuotoisia näyttelyjä kaikis-
sa suunnittelualueen kunnissa. Myös kansalaiset kirjoittivat paikallislehtien 
mielipidepalstoille. 
Työn tavoite a peiinnöt 
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Neuvottelun periaatteita 
Uutta neuvottelusuunnittelussa  on esimerkiksi se, että neuvotteluryhmä 
osallistuu päätöksentekoaineiston tuottamiseen. Päätöksentekoai neistoon 
kirjataan yksimielisyydet, erimielisyydet  ja ennenkaikkea en tahojen perus-
telut. Neuvotteluryhmän tarkoituksena ei ole pyrkiä äänestäen yhteiseen 
kannanottoon, vaan siihen, että kaikki mielipiteet tuodaan avoimesti esiin. 
Vaikuttaminen on siis ennenkaikkea vaikuttamista päätäksentekoai-
neistoon. Päättäjät tiepiinssä, tielaitoksen keskushallinnossa  ja kunnissa 
tietävät ketkä ovat olleet mukana  ja mitä mieltä en tahot ovat ofleet. Suun-
nittelun aikana ja sen jälkeen tehtävät viralliset päätökset voivat olla entistä 
tietoisemmin tehtyjä. 
Vaikka neuvotteluryhmällä ei ole virallista, lakiin perustuvaa valtaa, on sillä 
 epävirallista valtaa. Aluetta  ja sen asukkaita edustava neuvotteluryhmä voi 
monipuolisen ja perusteellisen työnsä jälkeen vaatia myös päättäjiltä avoi-
muutta ja perusteltuja päätöksiä. Neuvotelu ryhmä kuitenkin  vain täydentää 
kunnallista ja muuta virallista demokratiaa, ei korvaa sitä. 
Uusi työtapa, sen ongelmat ja hyvät puolet 
Tässä sovellettu työtapa on uusi niin suunnittelijoille kuin maallikoillekinl. 
Työtapa on perusteltu ja tähtää erityisesti ristiriitaisen hankkeen ratkaisuun 
osapuolia tyydyttävällä tavalla, mutta auttaa myös tielaitoksen suunnittelu- 
järjestelmän kehittämisessä (katso lisää Leskinen  1994).  
Viranomaisten ohella myös muiden tahojen edustajilla  on ollut vaikeuksia ir-
tautua perinteisistä työtavoista. Siksi työtavasta keskusteluun olisi pitänyt 
käyttää vielä paljon enemmän aikaa. Esimerkiksi mielipiteiden  ja kannanot-
tojen perustelut jäivät joskus vaillinaisiksi tai kertomatta kokonaan. Tavalli-
sen ennemmistöpäätöksenteon ja tässä työssä sovellettujen periaatteiden 
eroa eivät kaikki edustajat sisälstäneet. Suunnittelu ei saa perustua huuto- 
äänestykseen vaan ennenminkin keskusteluun eri tahojen kesken, näke-
mysten ja arvojen esilletuomiseen, todelliseen kuuntelemiseen  ja vastaan- 
tulemiseen. 
Työn alussa esimerkiksi sovittiin, että  jos yksikin edustaja kannattaa jotakin 
vaihtoehtoa, tuo vaihtoehto pidetään mukana suunnittelussa. Kuitenkin työn 
loppuvaiheessa eräät edustajat kyseenalaistivat jopa koko työn mielekkyy-
den kun 0+ vaihtoehtoa ei jo työohjelman pohjalta valittu ainoaksi yleis- 
suunnittelun kohteeksi, vaikka enemmistö kannattaa kyseistä vaihtoehtoa. 
Työskentely ei aina ole ollut helppoa  sillä vuosia jatkuneet vaikeat hanketta 
koskevat ristiriidat ja tiepiiriin kohdistuneet syvät epäluulot ovat purkautu-
neet. Keski-Uudellamaalla on käynnistynyt ja käynnistymässä useita tie- 
hankkeita. Osa asukkaista kokee tiepiirin puuttuvan heidän arkielämäänsä 
rajusti, lisäksi osa ei usko vaikuttamismandollisuuksia kovin hyviksi. 
Tässä hankkeessa tietoa ympäristöstä ja liikenteestä on paljon ja se on tuo-
retta, mutta useat toisiinsa vaikuttavat tiehankkeet sekä myös tiepiirin perin-
ne suunnitella hankkeita erikseen, tekevät ristiriitojen ohella tilanteesta hy-
vin mutkikkaan. 
1 Seudulla on viety api osallistuvan suunnittelun kokeiluja mm. Maantiekylän osayleiskaavoitus 
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MIKSI SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT 
1 MIKSI SUUNNITTELU  ON KÄYNNISTYNYT 
Tielaitoksen näkökulma 
Keski -U udenmaari liikenneverkon  runkona ovat etelä-pohjoissuuntaiset 
päätiet, Hämeenlinnan moottoritie (Vt 3) ja Landen moottoritie (vt 4) sekä 
Keravan ja Järvenpään kautta pohjoiseen suuntautuva päärata. Lisäksi 
moottoriteiden rinnalla kulkevat entiset valtatiet ovat vilkkaasti liikerinöityjä. 
Luode-kaakko -suuntainen kantatie  45 (entinen mt 137) on alueen tärkein 
sisäinen väylä. 
Hyvinkää-Mäntsälä -tien ja Kehä 111:n välillä poikkisuuntainen tieverkko 
muodostuu nykyisin pienistä ja mutkaisista teistä. Tiet ovat pääosin vaati-
mattomia, paikall isteiksi muutettuja yksityisteitä. 
Mikäli pääkaupunkiseutu tulevaisuudessa kasvaa, niin  osa taajamien tu-
vistymisestä, laajenemisesta ja haja-asutuksen leviämisestä tapahtuu 
Keski-Uudellamaalla. Suunnittelun tärkein tavoite  on selvittää riittävätkö 
Nurmijärven ja Järvenpään välillä olevat nykyiset tiet tai niiden paran-
taminen hoitamaan työmatkat ja asiointiliikenteen sekä kuljetukset turval-
lisesti ja kohtalaisen sujuvasti vielä vuonna  2010. Vai onko olemassa 
tarvetta kokonaan uuteen tieyhteyteen  ja pitääkö siihen varautua kaavoituk-
sessa? 
Suunnittelualueen kunnissa laaditaan maankäytön suunnitelmia, jota varten 
pitkälle tulevaisuuteenkin ajoittuvat tilavaraukset  on jo nyt selvitettävä. Valit-
tu ratkaisu voidaan siten ottaa ajoissa huomioon erityisesti myönnettäessä 
rakennuslupia haja-asutusalueille. 
Suunnittelussa on mukana neuvotteluryhmä, jossa on edustettuina asuk-
kaita ja paikallisia yhdistyksiä, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat ja Järven-
pään kaupunki, seutusu unnittelusta vastaava Uudenmaan liitto, ympäristö- 
viranomaiset sekä yleisistä teistä viime kädessä vastaava Uudenmaan  tie- 
piiri. 
Eri osapuolilla on erilaisia näkemyksiä hankkeesta 
Nurmijärvi tukeutuu selkeästi valtatiehen  3, Järvenpää puolestaan valtatie- 
hen 4 ja päärataan. Keskukset ovat selkeästi eri talousalueita ja niiden väli-
nen liikenne on vähäistä (noin 600 autoalvrk, Keski- Uudenmaan liikenne- 
tutkimus vuodetta 1988). Alueen kunnat kokevat yhteyden tarpeellisuuderi 
eri tavoin. 
Nurmiiärven kunnan tavoitteena on mm. kehittää yhteyksiä itään päin. 
Tuusulan kunta ei pidä hanketta tarpeellisena, koska alueelle kohdistuvat 
haitat ovat kunnan oman arvion mukaan huomattavasti hyötyjä suuremmat. 
Järvenlään kaupunki katsoo tärkeäksi kehittää kaupungin pohjoisosissa 
sijaitsevan teollisuuden kuljetusyhteyksiä valtatien  3 suuntaan ja siitä län-
teen ja pohjoiseen. Aikaisemmissa suunnitelmissa  on todettu, että tietyt 
poikittaisyhteysvaihtoehdot (etelässä sijaitsevat) voisivat toimia myös Jär-
venpään länsiosista Tuusulanjärven länsipuolitse etelään suuntautuvan lii-
kenteen välittäjinä. 
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MIKSI SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT 
Aikaisemmista suu fln itelmista saadut lausun not ovat keskenään ristiriitaisia 
 ja  suuri osa paikallisista asukkaista vastustaa uutta tietä. Toisaalta yhtey-
den kehittämisellä on myös puoltajansa, erityisesti elinkeinoelämä ja yrityk-
set, joille hyvät kuljetusyhteydet ovat tärkeitä. 
Hankkeeseen liittyy siis paljon ristiriitoja  ja suunnittelutilanne on monien 
muiden vireillä olevien suunnitelmien vuoksi  varsin mutkikas. Lisäksi suun-
nittelualueella on paljon pohjavesialueita sekä kulttuurihistoriallisesti  ja mai-
semallisesti merkittäviä kohteita, jotka asettavat reunaehtoja suunn iteltaville 
ratkaisuille. 
Ristiriitojen käsittelyn vuoksi Uudenmaan tiepiiri käynnisti tien yleissuunnit-
telun aikaisemmasta käytännöstä poikkeavalla tavalla, neuvottelusu unnitte-
luna. Siinä pohditaan laajan keskustelun avulla erilaisia vaihtoehtoja  ja nii-
den vaikutuksia eri näkökulmista. 
Suunnittelu ollut vireillä useaan otteeseen  
Nu rmijärven ja Järvenpään välisten tieyhteyksien parantamisen suunnittelu 
 on  ollut vireillä vuosien mittaan useaan otteeseen: 
Uudenmaan tiepiiri laati tien yleissuunnitelman vuonna 
 1 986.  Suunnittelua ei jatkettu mm. ristirlitaisten lausuntojen 
vuoksi. 
Hanke nousi esille jälleen Keski-Uudenmaan tieverkko- 
suunnitelmassa, joka valmistui vuonna 1993 Uudenmaan 
tiepilrin, valtion viranomaisten ja alueen kuntien yhteistyö-
nä. Siinä tieyhteyden parantaminen katsottiin tarpeellisek-
si. Poikittaisyhteyden sijaintia ei tieverkkosuunnitelmassa 
määritelty. 
Helsingin seudun taajama- ja liikenneseutukaavaehdotus 
 valmistui vuonna  1992. Siihen poikittaisyhteys on merkitty
katkovlivalla osoittamaan seudullista yhteystarvett i. Tien 
sijaintiin seutukaava ei kuitenkaan ota kantaa. Seu  u kaava 
 on ympäristöm inisteriössä  vahvistettavana. 
Tielaitoksen keskushallinto teki hankkeesta jatkosu unnitte-
lupäätöksen 3.1.1994. Tämä ris. hankepäätös antaa Uu-
denmaan tiepiirille mandollisuuden selvittää, mikä on tarvit-
tava ratkaisu. 
Järvenpää-Hyvinkää -tie, 
välillä Haarajoki-Linjamäki 
Tiesuunnittelu käynnissä 
- toteutuu todennäköisesti  90-luvulla 
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MIKSI SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT 
Keski-Uudellamaalla selvitettäviä hankkeita 
Seuraavat Keski-Uudenmaan tieverkkosuun nitelmassa mainitut hankkeet 
liittyvät Nurmijärven ja Järvenpään (Nu-Jä) välisen yhteyden suunnitteluun. 
Nurmijärvi- 
Järvenpää - yh 
teys 
Yleissuunnitte-
lun työohjelm 
 1-5/94  
Yleissuunnittelu 
jatkuu syksyll 
 1995 
Kantatien 45 (n 
137) kehittäm 
nen välillä Ruol 
sinkylä-Nummi 
(aiemmin Hyrylä 
läntinen ohikulkL 
Yleissuunnittelu 
käynnissä 8/94 
- kantatien ra 
kaisu vaiku 
taa Nu-Jä -y 
teyden ratka 
suun 
- merkitys selv 
tetään tarken' 
 min suunnittc 
lun aikana 
maantie 137 01 
muuttunut kan 
 tatieksi  45 
Purolan eritaso
-risteys  ja 
 Vähänummentien 
atke 
Yleissuunnitelma 
 valmis  1994 
- rautatien 	taso- 
nsteyksen poisto 
- toteutuu toden- 
näköisesti 1990-
- luvun lopulla 
- yksi mandollinen 
päätepiste Nu- 
Jä -yhteydelle 
Daijalan oikaisu 
rakentaminen al-
kaa todennäköi-
sesti 1996 
lyrylän 	itäisen 
Dhikulkutien jatke 
r'leissuunnittelu 
cäynnistyy keväällä 
 1995 
• yhteys toteutuu 
melko varmasti 
• suorat vaikutuk-
set Nu-Jä -yh-
teyteen ovat vä-
häiset, mutta vai-
kuttaa liikenteel-
lisesti kantatien 
 45  kehittämiseen 
isena iv, mt 140 - vt s 
Yleissu unnittelu käynnissä 6/94 
- nykyisen tien parantaminen vanhalta Landentieltä Tuu-
sulantielle, uuden poikittaisyhteyden suunnittelu Tuusu-
lantien ja Vt 3 välille 
- merkitys selvitetään suunnittelun aikana 
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SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
2 SUUN NITTELUALUEEN KUVAUS  
2.1 Maankäyttö, väestö ja elinkeinot 
Suunnittelualueen kunnat Nurmijärvi, Tuusula ja Järvenpää sijaitsevat 
Keski-Uudellamaalla, pääkaupunkiseudun talousalueella. Nurmijärven ja 
 Järvenpään välinen kanssakäyminen  on niukkaa, ne kuuluvat selvästi eri
talousalueisiin. Nurmijärvi ja Tuusula ovat Klaukkalan ja Hyrylän taajamia 
lukuunottamatta maaseutumaisia, väljästi asutettuja kuntia. Niissä on paljon 
uutta hajarakentamista. Järvenpää taas on yhdyskuntarakenteeltaan  sel-
västi kaupunki. 
Nurmijärven kirkonkylä valtatien 3 varrella on kunnan keskus. Se, samoin 
kuin etelämpänä sijaitseva Klaukkala, suuntautuu selvästi Helsinkiin. Muita 
kunnan taajamia ovat Röykkä ja Rajamäki. Niissä sijaitsee kuitenkin merkit-
tävää, liikennettä aiheuttavaa teollisuutta ja yritystoimintaa. Kunnan asu-
kasluku on 29245 (1.1.1993).  
Tuusulan kuntakeskus, Hyrylä sijaitsee Tuusulanjärven eteläpäässä. Kun-
nan taaja-asutus keskittyy Etelä-Tuusutaan samoin kuin teollisuus (Hyrylän 
teollisuusalue, Maantiekylä ja Ristikivenkangas). Koko kunnan asukasluku 
 on 28 318 (1.1.1993),  josta Hyrylässä asuu 15 795. Pohjoisen taajamissa
Jokelassa asuu runsaat 4 000 ja Kellokoskella vajaa 5 000 ihmistä. 
Järvenpää sijaitsee pääradan varressa Tuusulanjärven pohjoispäässä. 
Rautatie ja valtatie 4 ovat kaupungin tärkeitä kasvu- ja kehitysedellytyksiä. 
 Teollisuutta  on erityisesti kaupungin pohjoisosissa. Järvenpään asukasluku
 on 33 239 (1 .1.1993). 
Seutukaavoitus  
Koko suu nnittelualuetta koskee Helsingin seudun seutukaava "Taajama- 
alueet, liikenneväylät ja -alueet". Seutukaava on rakennuslain mukainen 
alueiden käytön yleispiirteinen suunnitelma, joka  on ohjeena kunnan kaa-
voitukselle ja viranomaisten toimille. Kaavassa on esitetty näkemys seudun 
liikenneverkosta, taajamista ja kylistä vuonna 2030. Myös Uudenmaan 
tiepiiri on osallistunut seutukaavatyöhön. Seutukaava  on Uudenmaan liiton 
liittovaltuuston (jossa on edustajat kaikista kunnista) hyväksymä ja se on 
 tällä hetkellä vahvistettavana ympäristöministeriössä. Kaavasta  on esitetty
muistutuksia ja tehty valituksia, mm. koskien Nurmijärvi-Järvenpää 
-yhteyttä. 
Nurmijärvi-Järvenpää -yhteydestä ja Hyrylän läntisestä ohikulkutiestä on 
kaavakartassa katkoviivamerkinta,  joka on alustavan linjauksen tai vaihto-
ehtoista ratkaisutapaa osoittava merkintä. Yhteyden merkitseminen tarkoit-
taa sitä, että liitto on todennut yhteystarpeen. Silloin kun yhteyttä ei ole kun-
nan yleiskaavassa, tarkoittaa seutukaavamerkintä ohjeellista yhteyttä, joka 
toteutuessaan voi poiketa huomattavasti seutukaavassa esitetystä ratkai-
susta. 
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Yleiskaavoitus 
Yleiskaava on kunnan laatima yleispii rteinen maankäyttösuunnitelma. Se 
 voidaan tehdä  koko kunnan alueelle tai vain jollekin osa-alueelle. Yleiskaa-
va ohjaa kunnan tarkempaa suunnittelua.  Oikeusvaikutuksiltaan vahvista- 
maton yleiskaava on heikko. 
Nurmi lärvellä on koko kunnan kattava kunnanvaltuuston  22.2.1989 hyväk-
symä yleiskaava. Siinä on varaus Nurrnijärvi -Järvenpää yhteydelle seututie
-nä  Nurmijärven kirkonkylän liittymästä vanhaa tieyhteyttä seuraten kohti 
kunnan rajaa idässä. Lisäksi kunnassa  on päätaajamissa ja kyläkeskuksis
-sa  osayleiskaavoja. Koko kunnan yleiskaavan tarkistustyö sekä Klaukkalan 
 ja  Rajamäen osayleiskaavojen laadinta ovat vireillä.  
Koko Tuusulan kattava yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
 (15.5.1989).  Kaavasta poistettiin luottamusmieskäsittelyssä  Nu rmijärvi- Jär-
venpää -tieyhteys tarpeettomana. 
Yleiskaavatyötä on jatkettu laatimalla taajama-  ja haja-asutusalueiden osa
-yleiskaavoja.  Näistä seuraavat liittyvät joko Nurmijärvi-Järvenpää  - yhtey
teen tai kantatien 45 (mt 137) kehittämiseen: 
- 	Hyrylän laajenemissuuntia käsittelevä osayleiskaavaluonnos (HYLA) 
valmistuu alkuvuodesta  1996. 
- 	Maantiekylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa  
9.3.1987, uusi osayleiskaavaehdotus  on valmistunut syksyllä 1994. 
- 	Ruotsinkylän-Myllykylän osayleiskaavehdotus  on ollut nähtävillä vuo- 
denvaihteessa 1993-94, 
- 	Ruskelaa ja Vanhakylää sekä niitä ympäröiviä haja-asutusalueita 
koskeva osayleiskaavaluonnos on valmistunut,  
- 	Rusutjärven, Nahkelan ja Siippoon käsittävä osayleiskaava on vireil- 
lä. 
JärvenDäässä on koko kaupungin kattava kaupunginvaltuuston 17.12.1984 
 hyväksymä yleiskaava. Kaavan  u ud istam iseen tähtäävä yleiskaavatyö on
 käynnissä. 
Asema- ja rakennuskaavoitus 
Detaljikaavat ovat asema- tai rakennuskaavoja. Rakennus- ja asemakaavo-
jen oikeusvaikutukset  ovat suuret. 
Järvenpäässä on asemakaavoja, jotka koskevat Purolan eritasoristeyksen 
 ja  eräiden Nurmijärvi-Järvenpää -yhteyden vaihtoehtojen suunnittelua. Hy-
rylän alueella on rakennuskaavoja, jotka ovat kantatien 45 kehittämisen 
 suunnittelualueella.  Nurmijärven rakennuskaavat eivät varsinaisesti koske
 suunnittelualuetta. 
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 	 13 
Yleissuunnittelun työohjelma 
SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
Kuva 1: Suunnittelualueen kuntien rakenne, sijainti Uudellamaalla  ja 
liikenne verkosta esitetyt ratkaisut Uudenmaan alueella (Lähde: HSKL 
julkaisuja A19. 1992) 
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2.2 Liikenne 
Pääkaupunkiseudun tieverkko muodostuu Helsingin keskustasta lähtevistä 
valtateistä ja niihin nähden poikittaisista yhteyksistä, joita ovat kehät  I ja Ill. 
 Keski-Uudenmaan liikenneverkon rungon muodostavat moottoritiet, valtatie 
 3  ja 4 sekä Hyrylään saakka moottoriväylänä ulottuva Tuusulantie. Tuusu-
lantie haarautuu Hyrylässä Tuusulanjärven itäpuolitse kiertävään maantie- 
hen 145 ja Nukarin kautta valtatielle 3 suuntautuvaan kantatiehen 45 (mt 
137). Näillä teillä liikennemäärät ovat suuria, yli 6000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa (Kuva 2). Muussa osassa tieverkkoa Tuusulanjärven länsipuolelta 
Nurmijärven kirkonkylään asti liikennemäärät ovat reilusti pienempiä. Vuo-
den 1992 liikennemäärät (kyl, keskivuorokausiliikennemäärä),  jotka on esi-
tetty liikennemääräkartassa vastaavat melko tarkasti nykyhetken liikenne- 
määriä. 
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Kuva 2: Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keski-Uudellamaalla 1992. 
 Vuoden  1992 liikennemäärät vastaavat likimäärin vuoden 1994
 liikennemääriä. 
Keski-Uudenmaan liikenne- 
tutkimuksen 1988 yhteydes-
sä tehdyn selvityksen perus-
teella seudun autoliikentees
-tä  saadaan seuraavanlaisia 
lukuja. Näitä tullaan tarkenta-
maan ja havainnollistamaan 
yleissu unnitelmassa. 
Järvenpään ja Nurmijär
-yen  välinen liikenne 600 
autoalvrk, 
liikenne 	Järvenpäästä 
pääkaupunkiseudun eri 
osiin 10500 autoalvrk, 
 josta vajaa  1000 kulkee
Tuusulanjärven länsi- 
puolta, 
Järvenpään ja Etelä- 
Tuusulan välinen liikenne 
 4500 autoa/vrk,  josta
noin 1000 Tuusulanjär-
yen länsipuolta, 
pitkämatkainen suunnit-
telualueen läpi itä-länsi-
suunnassa kulkeva lii-
kenne, Järvenpään läpi 
kulkeva liikenne 1000 
autoalvrk. 
Raskaasta liikenteestä suun-
nittelualueen eri osissa ei ole 
tällä hetkellä käytettävissä 
yhtenäisiä tietoja. Järvenpä-
än pohjoisosien suurimpien 
yritysten kuljetukset suu ntau-
tuvat useimmiten nelostietä 
pitkin ja vain osa kulkee ra-
danvarsitietä pohjoiseen.  

Tiimi 
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3 TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT 
 3.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 
Keski-Uudenmaan liikenteeseen ja mandollisten tulevien väylien suunnitte-
luun liittyviä ratkaisuja on hahmoteltu Keski-Uudenmaan tieverkkoselvityk-
sessä, Uudenmaan taajamaseutukaavaehdotuksessa ja käynnissä olevissa 
erillisissä tiehankkeissa. Tässä työssä liikenneselvitysten lähtökohta  on 
 Keski-Uudenmaan tieverkkoselvitys, jossa  on otettu huomioon myös raide-
liikenteen ja tieliikenteen vuorovaikutus alueella. Alueefia on käynnissä use-
an tien suunnittelu yhtäaikaisesti. Koska ne kaikki vaikuttavat liikenteen su-
jumiseen alueella, tehdään Nurmijärvi-Järvenpää -yhteyteen liittyviä liiken-
netarkasteluja myös kantatien 45 suunnittelun yhteydessä. 
Yleissuunnitelman lähtökohdaksi on otettu nykyinen tieverkko täydennetty
-nä  niillä hankkeilla, joiden toteutuminen  on todennäköistä vielä 1990- 
luvulla. 
Neuvotteluissa 24.3.1994 ideoitiin ratkaisuja siihen, miten alueen liikenne 
pitäisi tulevaisuudessa hoitaa. Mukana olleiden ryhmien edustajat osallistui-
vat eri tyyppisten ratkaisujen muodostamiseen. Tässä yhteydessä unohdet
-tim  kaikki rajaavat tekijät, kuten pohjavesialueet ja yksittäiset kiinteistöt. 
Vaihtoehtojen muodostamisella osapuolet eivät myöskään sitoutuneet mi-
hinkään. Lähtökohtana oli tiimin ehdottama jako neljään periaatevaihtoeh-
toon; nykytilanteen säilyminen, nykyisten tieyhteyksien parantaminen, uusi 
tieyhteys ja liikenteen hallintaan tähtäävä vaihtoehto. 
Nykyisen tieverkon parantamiseen perustuvat vaihtoehdot  (0+ ja 0++) tiimi 
 yhdisti alustavan työohjelman laatimisen jälkeen sarjaksi verkon parantami-
seen tähtääviä toimia. Myös liikenteenhallintavaihtoehtoa (LH)  on kehitetty. 
Neuvottelu ryhmän tekemistä uusien teiden linjauksista pyrittiin muodosta-
maan toimivia periaatteellisia, mutta ei vielä tarkasti maastoon sovitettuja 
tielinjauksia. Näistä on keskusteltu 14.4.1994 pidetyssä neuvottelussa. 
Vaihtoehdot A-E on työohjelmassa esitetty periaatteellisina vyöhykkeinä. 
Mandollisten tielinjojen sijaintia maastossa ei ole selvitetty, vaan  se jää 
yleissuunnittelussa tehtäväksi. 
Neuvottelujen eri vaiheissa ideoidut parantamistoimet, erilaiset periaate- 
vaihtoehtojen versiot ja välivaiheet ovat käytettävissä jatkosuunnittelussa. 
Neuvotteluryhmä 	 Työohjelma 
Kuva 4: Esimerkki tievaihtoehtojen muodostamisesta neuvotte/uiyhmån 
 hahmottamista linja  uksista. 
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Koska vaihtoehtojen liikennemääriä  ja liikenteen jakautumista vuosien 
 2010-2020  tienoilla tullaan selvittämään laajasti yleissuunnittelussa, ei niis-
tä esitetä tässä arviota. Aiemmissa suunnitelmissa esitetyt arviot  on asetet-
tu kyseenalaisiksi neuvotteluryhmässä. Myös liikenteen tulevasta kehityk-
sestä on ristiriitaisia käsityksiä neuvotteluryhmässä  ja sen ulkopuolella. 
Tarkasteltavat periaatevaihtoehdot 
- 	nykytlianne säilyy (0) 
nykyisen tieverkon parantaminen (0+) 
kokonaan uusi tieyhteys (vaihtoehdot A-E) 
liikenteen tietoiseen halhntaan tähtäävä vaihtoehto (LH)  
3.2 Nykytilanne säilyy (0 -vaihtoehto) 
0- vaihtoehto on nykyinen tieverkko täydennettynä niillä muutoksilla, jotka 
todennäköisesti toteutuvat vielä  1990-luvun lopulla. Seuraavassa esitet-
tyjen hankkeiden ohella saattaa tieverkolla tapahtua muutakin, joka ei 
tällä hetkellä ole tiedossa. Tähän vaikuttavat rahoitusmandollisuudet, 
valtakunnalliset intressit, kuntien tu levat kannanotot sekä odottamattomat 
tekijät. 
Oletushankkeet 
Paijalan oikaisu (1), rakentaminen alkaa todennäköisesti 1996 
Purolan rautatien eritasoristeys ja siihen liittyvät tiejärjestelyt (2), to-
teutuu todennäköisesti 1 990-luvun lopulla 
Haarajoki-Linjamäki (3) -osuus Järvenpää-Hyvinkää -tiestä toteutuu 
todennäköisesti 1990-luvun lopulla 
Keski-Uudellamaalla on myös muita selvityksen alla olevia hankkeita. Kaik-
ki mainitut hankkeet vaikuttavat liikenteen sujumiseen alueella, mutta kaik-
kien ei tarvitse välttämättä toteutua. Toteutumisesta ei ole päätöksiä ja 
 mandollinen rakentamisen ajoittuminen  on epävarmaa. Näiden hankkeiden 
vaikutus Nu rmijärvi -Järvenpää -yhteyden eri vaihtoehtoihin selvitetään 
suunnittelun aikana. 
Hyrylän itäisen ohikulkutien jatke Hyrylän ja Järvenpään väliselle 
maantielle 145 (4), uusi tie todennäköinen 
Kulomäentien jatke eli Kehä IV (5), uusi tie todennäköinen (voi toteu-
tua vaiheittain) 
Kantatien 45 (Hyrylä-N ukari-vt3) parantaminen joko nykyiselle paikal-
leen (6) tai Hyrylän ohittavana maantienä tai moottoriliikennetienä 
(7), toinen vaihtoehdoista toteutuu todennäköisesti 
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Kuva 5: Nykyinen tieverkko täydennettynä oletushankkei/Ia muodostaa 
 O-vathtoehdon. Huom! Oletushankkeet 6ja 7  ovat vathtoehtoisi , 
3.3 Nykyisen yhteyden parantaminen (0+ -vaihtoehto) 
 Yleispii rteet  
Vaihtoehto sisältää alueen teiden parantamisen tarpeen mukaan vaiheit
-tam.  Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa: 
- 	ongelmallisimpia kohteita nykyisillä teillä, 
- 	kevyen liikenteen edellytyksiä, 
- 	Nurmijärven ja Järvenpään välisen yhteyden hahmottamista mm. 
opastu ksel la, 
- 	liikenneturvallisuutta, 
- 	raskaan liikenteen mandollisuuksia päästä Purolasta kantatielle  45 (mt 
137) ja edelleen pohjoiseen valtatielle 3 sekä Nurmijärven suuntaan. 
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Toimenpiteet 
Suurin osa tieverkkoa säilyy ennallaan, mutta Vanhakylän ja Jänik-
senlinnan välillä tien suuntausta ja rakennetta joudutaan paranta-
maan. Yleissuunnittelussa tutkitaan, merkitseekö tämä kokonaan uu-
den tien rakentamista tälle välille. 
- 	Mandollinen tienoikaisu Teilinummen yli. Selvitetään liittymätyyppi 
kantatieHe 45 (taso- tai eritasoliittymä). Edellyttää parasta mandollista 
suojausta Teilinummen I luokan pohjavesialueella. 
- 	Tutkitaan teknisiä ja tiepoUittisia mandollisuuksia rakentaa eritasollit- 
tymä Karhunkorpeen. 
- 	Parannetaan liikenneympäristöä Kaakkolassa  tai rakennetaan Kaak- 
kolan ohitus. 
- 	Vi itoitusta parannetaan koko suunnittelualueella. 
- 	Vanhakyläntiellä oiotaan pahimpia mutkia ja tasataan mäkiä ja notko- 
ja. Lilkennetu rvallisuutta  parannetaan lisäksi rakentamalla kevyenlii- 
kenteen väylä osaksi Tuusulanjärven ympäri kiertävää virkistysreittiä. 
- 	Kaikki I ja Il luokan pohjavesialueet suojataan yleensä parhaalla 
mandollisella suojauksella siellä missä tietä parannetaan. Suojaustar
-ye  ja -tapa selvitetään kussakin tapauksessa erikseen. 
Vaikutukset liikenteeseen 
Yhteydet Järvenpään teollisuusalueilta länteen ja kantatien 45 kautta 
pohjoiseen valtatielle 3 paranevat. 
Toteuttaa osin ajatuksen seudullisesta yhteydestä, yhteys ei ole yhte-
näinen, vaan tieosien taso vaihtelee. 
Ei sanottavaa vaikutusta Vanhakyläntien liikenteeseen. 
Ym päristövaikutukset 
- 	Purola-Jäniksenlinna -välillä tie saattaa sijoittua kokonaan uuteen 
paikkaan 
- 	Raskas liikenne saattaa haitata Purola-Jäniksenlinna -välin asukkaita 
- 	Teilinnummen pohjavesialueen suojaus ja sen vaikutukset arvioidaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 
Vanhakyläntien vähäinenkin parantaminen saattaa muuttaa Tuusu-
lanjärven ympäristön maisemaa samoin kuin Raalantien parantami-
nen Raalan kulttuurimaisemaa. Mandolliset haitallisten maisemavai-
kutusten lieventämistoimen piteet selvitetään. 
3.4 Uusi yhteys 
Alustavia uuden tieyhteyden linjauksia muodostettiin viisi. Näistä vaihtoehto 
 A  kulkee selvästi pohjoisessa Purolasta Karhunkorpeen. Vaihtoehto B kul-
kee vilstosti Pu rolasta  Nu rmijärven kirkon kylän liittymään. Vaihtoehdoissa 
 C, D  ja E on vain vähäisiä eroja, riippuen siitä, miten liikenne sille Järven- 
päästä (tai Järvenpäähän) ohjataan. Vaihtoehtojen sijainti on esitetty 
suuntaa-antavasti kuvassa 6. Ne suunnitellaan tarkemmin yleissuunnitel
-man  laatimisen aikana. 
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Tievaihtoehtojen yhteiset piirteet 
Rakennettavaa tietä on 10-12 km vaihtoehdosta ja lopullisesta Un-
jauksesta riippuen. 
Rakentamiskustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa samaa suu-
ruusluokkaa. Laskennal liset kustann ussäästöt tulevat lähin nä 
 ajoneuvo-  ja aikakustannuksista,  jotka taas riippuvat liikenteestä  koko
verkolla. 
Kaikki vaihtoehdot voivat toteutua todennäköisesti vasta vuoden 
 2010  jälkeen. Kaikki vaihtoehdot voidaan toteuttaa vaiheittain. 
Vaikutukset liikenteeseen 
Kaikki vaihtoehdot toteuttavat ajatuksen pitkämatkaisen seudullisen 
liikenteen yhteydestä. 
Kaikille vaihtoehdoille siirtyy liikennettä nykyisiltä pikkuteiltä. 
Vaikutukset ympäristöön 
- 	Kaikki vaihtoehdot voitaisiin nykytilanteessa linjata siten, että raken- 
nuksia ei jää alle. Asutukselle kuitenkin aiheutuu haittaa kaikissa 
vaihtoehdoissa. 
- 	Kaikissa vaihtoehdoissa maatalousmaata jää tien alle ja tilojen toi- 
mintaedellytykset muuttuvat. 
- 	Kaikki vaihtoehdot aiheuttavat estevaikutuksia, joita kuitenkin voi- 
daan lieventää. 
Kaikissa vaihtoehdot (paitsi Terrisuon kautta kulkevissa linjauksissa) 
ylittävät I luokan pohjavesialueita ja ne joudutaan suojaamaan par-
haalla mandollisella suojauksella. Mikään pohjavesien suojaus ei kui-
tenkaan ole täysin varma. Suojausten vaikutus pohjavesien pilaantu-
misriskiin on koko tieverkkoa ajatellen useimmiten hyvä asia, sillä 
 useat nykyiset suojaamattomat tiet kulkevat pohjavesialueilla.  Riskin
 muutos voidaan kuitenkin arvioida vasta tarkempien liikennetarkaste-
lujen jälkeen. Arviointiperustana voi olla pohjavesialueen ylittävän 
tieosan pituus ja erityisesti riskiliikenteen määrä. 
Kaikki vaihtoehdot kulkevat osan matkaa valtakunnallisesti tai seu-
du Ilisesti arvokkaassa kulttu urimaisemassa tai kulttuu rihistorial lisessa 
 ympäristössä.  Tie aiheuttaa maiseman muutoksen, jota voidaan lie-
ventää linjaamaHa tie maiseman ehdoilla. 
Kaikki vaihtoehdot kulkevat alueilla, joilla  on arvokkaita kallioalueita 
 tai seudull isesti  arvokkaita luontokohteita. Kaikki vaihtoehdot voidaan
linjata tiedossa olevien kohteiden ohi. 
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35 Liikenteen hallintavaihtoehto (LH)  
Vaihtoehdon tavoitteena on vähentää erityisesti henkilöautoliikenteen kas-
vua Nurmijärven ja Järvenpään välisellä alueella. Koska valtaosa liiken-
teestä on henkilöautoilua, sen kasvu ratkaisee pitkälti sen, tarvitaanko ko-
konaan uutta Nurmijärven ja Järvenpään välistä maantietä ja muuta tienra-
kentamista. 
Seuraavassa on yhteenveto suurista ja pienistä toimista, joilla eri osapuolet 
voivat vaikuttaa liikenteeseen. Jatkosuunnittelussa näitä toimia tarkenne-
taan, kuten muitakin vaihtoehtoja. 
Yksi kansalainen voi kulkumuodon -auton, pyörän, bussin tms. - valinnalla 
vaikuttaa vain vähän, mutta aloitteellisuudellaan paljon. Eri ryhmien sisäisillä 
sekä ryhmien välisillä neuvotteluilla ja sopimuksilla voidaan esimerkiksi tur-
vata autoilulle vaihtoehtoiset liikkumistavat sekä edistää auton hankinnan  ja 
 käytön harkintaa. 
Esimerkkejä toimista liikenteen vähentämiseksi 
Asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sijainti 
Liikenteen kannalta on hyvin merkittävää vaikuttaa asutuksen, palvelujen  ja 
 työpaikkojen sijaintiin yleiskaavoituksen yhteydessä. Kuntien, maanomista-
jien ja yrittäjien sekâ muiden osapuolien neuvotteluissa ratkaistaan, tukeu-
dutaanko pääosin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen vai ei.  Jos pelkäs-
tään omiin autoihin tukeutuvaa uutta asutusta sekä palveluita, kuten 
automarketteja ei suosita, vähennetään autoliikenteen kasvua merkittävästi. 
 Auto on  tullut taajamien ulkopuolella aivan välttämättömäksi, kun kylien kau-
pat ja muut palvelut on vähitellen jouduttu lopettamaan. Tietoliikennettä 
edistävillä rakenteilla, kuten kaapefeilla ja linkeillä voidaan kuntienkin toimin 
edistää etätyötä ja vähentää liikennetarvetta. Yritysten suhtautuminen etä-
työhön on ratkaisevan tärkeää. 
Lähikaupan käyttäminen 
Asukkaat puolestaan voivat sopia lähikaupan käyttämisestä. Tiettävästi 
eräissä Tuusulan kylissä on jo tehty tällaisia lähikauppaa tukevia sopimuk-
sia. Lähikauppa taas voi esimerkiksi hoitaa vakioasiakkaidensa puhelin- 
tilausten kotiinkuljetukset. 
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Kimppakyydit 
Asukkaat voivat myös sopia 'kimppakyydeistä' samaan suuntaan työmatkoja 
ajavien kesken. Kaikkien matkakulut vähenisivät merkittävästi liikkumisen 
• joustavuuden ja nopeuden kärsimättä. Myös ympäristöhaitat  ja ruuhkat vä-
henisivät. Paikallisradiot ja - lehdet voivat edistää kimppojen muodostumis-
ta. Nykyisin kimppakyydit ovat sallittuja vuorotteluperiaatteella, mutta mak-
sua kyydistä ei saa periä. Jos lakeja muutettaisin siten, että korvauksien pe-
riminen olisi mandollista omakustannushintaan voisivat kimppakyydit yleis-
tyä merkittävästi. 
Joukkoliikenteen kehittämistoimet  
Alueen poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ovat nykyisin heikot. Liikennöitsi-
jOiden ei juuri kannata tihentää nykyisiä harvoja vuorovälejä saati avata 
uusia reittejä. Kun vuoroväli pitenee, menetetään viimeisetkin matkustajat. 
Suurten bussien tilalle voidaan hankkia vähitellen pienempiä, mikä parantaa 
kannattavuutta. Myös liikenteen täsmällisyyttä, pysäkkejä, reittejä, vaihto-
mandollisuuksia, liikenteestä tiedottamista ja asiakaspalvelua parantamalla 
lisätään bussien suosiota. Joillakin vuoroilla liikennöivä matalalattiabussi te-
kisi liikkumisen helpommaksi kaikille, mutta erityisesti vammaisille  ja van-
huksille. Joukkoliikenteen kehittämistoimien perustaksi tarvitaan esimerkiksi 
kuntalaisten asenteita ja tietoja kartoittava selvitys  ja perusteltuihin kohtei-
siin kunnan asteittain vähenevää tukea esimerkiksi  10 vuoden määräajaksi. 
Taksien käyttö 
Taksien käyttöä erityisesti vapaa-ajan matkoihin voi lisätä  jo muutamiltakin 
 viikonlopun reittitakseilla. Tässäkin kuntien tuki voi olla tarpeen kokeiluvai-
heessa. Taksin käyttö on kaikki kulut huomioonottaen edullisempaa  ja mu-
kavampaakin, kuin keskihintaisen uuden oman auton suhteellisen vähäinen 
käyttö. 
Pyöräilyreitistän kehittäminen 
Uudenmaan tiepiiri voisi yhdessä kuntien kanssa laatia yleissuunnitelman 
Keski-Uudenmaan pyöräilyreitistön kehittämisestä. Ainakin tärkeimmät 
työmatka- ja matkailureitit tulisi viitoittaa laadukkaasti ja pitää talvellakin hy-
vässä kunnossa. Alueen yritykset voisivat osallistua työntekijöidensä pyö-
rien hankintaan, erityisesti,  jos tämän kustannuksen voisi vähentää verotuk-
sessa. VR voisi rakennuttaa lukittavia pyöräkaappeja, joita voisivat vuokra-
ta kuukausilipun haltijat muita edullisemmin. Lisäksi VR voisi kehittää eri-
tyisvaunuja niille pyöräilijöil le, jotka tulevat asemalle, matkaavat junassa ja 
 jatkavat seuraavalta asemalta pyörällä työpaikalle  tai retkelle. 
/ 	 \ I 	____ 
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Mopot käyttöön 
Uudet mopot ovat entisiä malleja laadukkaampia  ja turvallisempia, minkä- 
vuoksi aikuisetkin ovat alkaneet hankkia niitä. Mopo on pyörää kuljetus-
kykyisempi ja nopeampi. Keskihintaiseen autoon verrattuna edullisen  han-
kintahinnan ja pienten käyttökulujen vuoksi se voi korvata perheen ns. kak-
kosauton. Mopoja varten voitaisiin joillekin pääteille rakentaa leveämmät 
pientareet ja ne voitaisiin viitoittaa moporeiteiksi. Yritykset voisivat varata 
katettuja ja lukittavia pysäköintipaikkoja mopoille.  
Läpi aj okiel lot 
Poikittaisliikennettä on vaikea estää pakottein. Vain pohjavesille vaarallisia 
aineita, kuten öljyjä ja myrkkyjä kuljettaville raskaille ajoneuvoille voidaan 
asettaa läpiajokielto tietyillä reiteillä. Vaarallisten aineiden kuijetusreitit on 
 määritelty  vain osin. Muista syistä nopeusrajoituksia ja läpiajokieltoja voi-
daan tietysti asettaa esimerkiksi tietyille kaduille. 
Liikenteen hallinta voi olla  osa alueen kuntien yhteistä markkinointi- 
strategiaa 
Eri osapuolten toimia ja niiden tuloksia seuraamalla  ja tiedottamalla koko 
 yhteisö ottaa valitun kehityslinjan omakseen. Paikallislehdet voisivat sään-
nöllisesti julkaista paIstaa aiheesta,  jos eri osapuolet toimittavat tietoja sopi-
muksista ja saaduista tuloksista. Julkinen keskustelu on ratkaisevan tär-
keää. 
Liikenteen hallinta voi olla osa alueen kuntien yhteistä markkinointistrate-
giaa - tapaa erottua muista. Tavoitteena voi olla houkutella sellaisia yrityk-
siä ja asukkaita, jotka arvostavat alueen kulttuurimaisemia  ja luontoa sekä 
ennen kaikkea takeita niiden säilymisestä. Vaihtoehdon kustannukset  on 
 selvitettävä, mutta kannattavuutta ei voida yksiselitteisesti mitata nykytilan-
teeseen perustuen. Tulevaisuudessa ympäristövai kutusten huomioonotta-
minen luultavasti nostaa liikennepolttoaineiden  ja autojen hintoja ja autolii-
keenteelle asetetaan kansainvälisir, sopimuksin rajoituksia. Ajoissa  ja va-
paaehoisesti kehityksen ennakoineet kunnat, yritykset ja henkilöt saavat 
strategista etua, kun taas muut joutuvat kenties sopeutumaan kriisien kaut-
ta. Aktiivisen, haluttuun tulevaisuuteen pyrkimisen onnistumisen ratkaisevat 
vaihtoehtoa toteuttavien ihmisten tiedot, kekseliäisyys, yhteistyökyvyt, tar-
mo ja heidän mandollisuutensa vaikuttaa rahanjakoon. 
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4 NEUVOTTELURYHMÄN KANNANOTOT 
Neuvotteluihin osallistuneilta tahoilta pyydettiin kannaottoa suunnittelualu-
een liikenteen nykytilaan, mandollisiin liikenneongelmiin ja hankkeen ai-
heuttamiin ympäristö- ja muihin vaikutuksiin. Samalla saattoi esittää kan-
nanottoja työtapaan ja suunnittelun ongelmiin. Lisäksi neuvottelu ryhmän jä-
senet välittivät taustaryhmänsä kannan tässä työohjelmassa esitettäviin 
vaihtoehtoihin. 
Kannanotot on saatu kiriallisina, osa puhelimitse ja ne on joko kopioitu suo-
raan tai lyhennetty tiimin toimesta. Työohjelmaluonnos on välivaiheessa ol-
lut neuvotteluryhmän tarkastettavana.  
5. Autoliitto 	 sivu 22 8. Ruotsinkylän Koti ja Koulu yhdistys  
26. Fasaanitien omakotiasukkaat 36 ja 	Partiolaiset 30 
49. Fasaanitien tiehoitokunta ja 16. Ruskela Seura 33 
maanviljelijät  41 1. Rusutjärven kylän yhteisten  
3. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri  28 maa-alueiden osakaskunta  28 
47. Hyrylän urheiluautoilijat  43 52. Rusutjärven vesiensuojelu- ja 
18. Jokelan Yrittäjät ry./Jokipartio  33 kotiseutuyhdistys 44 
21. Jäppilänkadun asukasyhdistys  34 42. Saunakallion asukasyhdistys  43 
45. Järvenpään kaupunki  43 35. Siippoon kylätoimikunta  39 
50. Järvenpään keskustan asukkaat  44 43. Tuusulan kokoomus ry.  42 
14. Järvenpään Kiinteistöyhdistys  32 15. Tuusulan kunta  32 
31. Järvenpään vasemmistoliitto  38 38. Tuusulan kunta  40 
11. Kaakkolan asukasyhdistys  31 24. Tuusulan kunta (kunnanhallitus)  35 
48. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/ 7. Tuusulan Maataloustuottajain yhdistys 30 
Museovirasto 44 37. Tuusulan sos. dem. kunnallisjärjestö 40 
33. Keski-Uudenmaan paikallisvaliokunta  46. Tuusulan Vammaisneuvosto. 
Helsingin kauppakamari  39 (Järvenpään Seudun Invalidit, 
41. Keski-Uusimaan riistanhoitoyhdistys  41 Puolimatkantien tiehoitokunta) 42 
29. Kuorma-autoliitto 37 9. Tuusulan vas.liitto Tuusutan kulttuuri ja vapaa-aika 
53. Mustosentien tienhoitokunta  38 Nuppulinnan seutu 30 
23. Mäyräojan yksityistien tiekunta  35 27. Tuusulan Yrittäjät  36 
51. Nahkelan kylätoimikunta  44 22. Umpikallion tiehoitokunta  35 
55. Nukarinkosken kalastuskunta 34 36. Uudenmaan liitto  38 
13. Nukarin kylätoimikunta  32 32. Uudenmaan luonnonsuojelupiiri  38 
40. Nummenraitin tiehoitokurita  41 20. Uudenmaan lääninhallitus  34 
2. Nurmijärven kunta  28 17. Valtionrautatiet, Helsingin ratakeskus.  33 
4. Nurmijärven maataloustuottajien  44. Vanhakylän asukkaat 42 
yhdistys 29 12. Vanhan Paijalan seura ry. 31 
25. Nurmijärven yrittäjät ry.  36 19. Vanha Siltatie tiehoitokurita 34 
28. Paijalan Metsänkävijät ry 6. Vilholantien tiehoitokunta  29 
30. Palojoen kylätoimikunta 37 34. Aljänsaaren yksityistien osakkaat  
10. Raalan kylätoimikunta  31 ja alueen maanomistajat  39 
39. Rannikonmäki 40 
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1. Rusutjärven kylän yhteisten maa- 
alueiden osakaskunta 
Vesa Niemelä (varalla Jari Raita) 
edustaa 650 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Liikenne-ennusteiden epäluotettavuus. Kenen 
tarpeeseen tielaitos suunnittelee; asutuksen 
tarpeeseen vai suunn itteluorganisaatioiden tar-
peeseen. Kustannus-hyöty ajattelu harhaan-
johtava. Hyrylän läntisen ohikulkutien ja tämän 
yhteyden suunnittelu tutkittava laajemmassa 
yhteydessä. 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta ja pohja- 
vesiä. 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
2. Nurmijärven kunta 
Aarno Kononen 
yleiskaavoitus Nurmijärven kunnassa 
edustaa 30 000 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Liikenne-ennusteiden epäluotettavuus. Kenen 
tarpeeseen tielaitos suunnittelee; asutuksen 
tarpeeseen vai suunnitteluorganisaatioiden tar-
peeseen. Kustannus-hyöty ajattelu harhaan-
johtava. Hyrytän läntisen ohikulkutien  ja tämän 
yhteyden suunnittelu tutkittava laajemmassa 
yhteydessä. 
Pohjavesien säilyminen käyttökelpoisina on 
 tärkeää. Myös teiden suojauksiin liittyy riskejä. 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta. Nurmi-
järven läpiajoliikenne kasvaa,  jos yhteys toteu
-tu  u. 
Kanta vaihtoehtoon 
Kunta haluaa tieyhteyksiä Keski-Uusimaalle 
parannettavan pitkällä tähtäimellä. Yleiskaa-
vassa on sellainen varaus, joka mandollistaisi 
eteläisen nykyisen tien maastokäytävään tu-
keutuvan linjauksen.  
3. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri  
Mauri Karonen 
Toimialaan kuuluvat luonnonsuojelu  ja vedet 
yleissuunnittelu, YVA -asiat 
Uudenmaan lääni ja osia Kymen ja Hämeen 
lääneistä 
edustaa 1,5 milj. asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat  
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
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4. Nurmijärven maataloustuottajien 
yhdistys 
Anna-Maija Kirkkari ja/tai Pentti Lehmusvaara 
Maataloustuottajain etujärjestö, joka edustaa 
noin 400 jäsentä 
Osallistuminen neuvotteluihin  6/6 ja 1/6 
Ongelmat 
Vaihtoehdot B, C, D ja E rikkoisivat Myllykos-
ken kulttuurimaisemaa, johon liittyy myös Impi- 
vaara ja Myllymaan talon historialliset arvot. 
Liikenteen johtaminen Nurmijärven keskustaan 
 ja sen  läpi on hyvin arveluttavaa. Tie johtaisi
suoraan Nurmijärven kirkonkylän taajamaan, 
jossa ainakin rekkallikenne olisi vaikeuksissa. 
Maatalous ja teiden rakentaminen ovat ristirii-
dassa (maisemahaitat, rekkojen ja maatalous-
koneiden kohtaaminen). 
Vaihtoehto A rikkoisi pahasti Raalan kylän ja 
Raalan kartanon kulttuurimaisemallisesti ja - 
historiallisesti arvokkaan alueen. Se halkaisee 
seudun suurimman metsäalueen -> hirvikolari-
alttius. Lisäksi liikennettä tulisi vähän.  
6. Vilholantien tiehoitokunta  
Martti Vaittinen 
edustaa 15 jäsentä 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Uusi tie haittaa pohjavesiä ja aiheuttaa maise-
mahaittoja. Kolistimenmäen asutukselle ongel-
mia. Nurmijärven kirkonkylä ruuhkautuu. 
Järvenpään liikenne on jo nyt ongelmallista ja 
 se  edelleen ruuhkautuu jos liikennettä ohjataan 
keskelle kaupunkia kuten tapahtuu linjausvai h-
toehdoissa C ja ft Vaihtoehto E on tässä suh-
teessa täysin toivoton ja kelvoton.  
Kanta vaihtoehtoon  
0+ on täysin riittävä edellyttäen, että Purolaan 
tehdään rautatien eritasoristeys. 
Kanta vaihtoehtoon 
0^ on ainoa puollettava, muut on suunniteltu 
tukemaan Hyrylän läntisen ohikulkutien tar-
peellisuutta 
5. Autoliitto 
Matti Sinervä  
Uudenmaan aluetoimisto 
Osallistuminen neuvotteluihin 2/6 
Ongelmat  
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
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7. Tuusulan Maataloustuottajain yhdistys 
Pekka Alanko 
Tuottajain etujen valvonta, 
460 jäsentä 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta ja pohja- 
vesiä. Edut palvelevat  vain taajamien asukkai-
ta, kyläalueet jakautuvat kahtia. Maapohjaa tu-
houtuu.  
Kanta vaihtoehtoon 
0+ 
8. Ruotsinkylän Koti ja Koulu yhdistys ja 
 Partiolaiset 
Kalevi Piippo 
edustaa 700 jäsentä 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
9. Tuusulan vas.liitto 
Tuusulan kulttuuri ja vapaa-aika 
Nuppulinnan seutu 
Aarno Kaartinen 
vas.liitto 1000, kulttuuri ja vapaa-aika useampi 
 tuhat  
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta ja pohja- 
vesiä. Edut palvelevat vain taajamien asukkai-
ta, kyläalueet jakautuvat kahtia. Maapohjaa tu-
houtuu. 
Kanta vai htoehtoon 
Ei kantaa 
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10. Raalan kylätoimikunta  
Pauli Hietanen 
Kylän edunvalvontaa ja harrastusta 
edustaa 200 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin  6/6 
Ongelmat 
Uusi tie aiheuttaa maisemahaittoja. Yhtenäiset 
alueet pirstoutuvat. Haittoja elälmistölle.  Tie 
 määrää yhdyskuntarakenteen. Melu-  ja päästö
-haitat.  
Kanta vaihtoehtoon 
Liikenteen ja yhdyskuntien suunnittelu LH-
vaihtoehdon periaatteiden mukaisesti on hyvä. 
Järvenpään yhteyksien kannalta 0+ + on kan-
natettava. Vaihtoehto A Raalan kylän kannalta 
torjuttava ja ye B haitallinen. Ei kantaa vaihto-
ehtoihin C, D ja E. 
11. Kaakkolan asukasyhdistys  
Tapani Pulkkinen 
Yhdistys toimii asuinympäristön ja viihtyvyyden 
lisäämiseksi alueen ja koko Järvenpään kehit-
tämiseksi edustaa 1500-2000 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin  5/6 
Ongelmat 
Vanhakyläntie on nykyisellään jo liian ruuhkai-
nen Kaakkolan - Vanhakylänniemen kohdalta 
 ja  keskustassa. Aiheuttaa jo nykyisellään melu -
ja saastehaittaa ja turvallisuusriskejä.  Vanha-
kylänniemi ja Tuusulan ranta-alue ovat Järven-
pään virkistysaluetta ja siellä on myös kouluja, 
 van hainkoti  ja terveyskeskus. Liikennettä vä-
hennettävä ohjaamalla ohikulkuliikenne poh-
joisemmaksi ohi asuntoalueen  ja raskas liiken-
ne Vähänummentien kautta.  
Kanta vaihtoehtoon 
Molempiin 0-vaihtoehtoihin Kaakkolan pohjoi-
nen ohitus. 0-vaihtoehdot eivät ratkaise liiken-
neongelmia. Vaihtoehto A (samoin ehkä B) 
 liian pohjoisessa vähentääkseen Vanhakylän-
tien liikennemääriä. 
Vaihtoehdot C, D (ja B) parhaat. Vaihtoehto E 
on erittäin huono, sillä lisää liikennettä Vanha-
kyläntiellä. 
LH -vaihtoehto ei ole rajattu alueellinen vaihto-
ehto, poistettava.  
12. Vanhan Pai jalan seura ry. 
Kari Naalisvaara, 
Kotiseutuyhdistys, jonka tarkoitus on edustaa 
jäseniä alueittaan koskevissa kysymyksissä 
sekä järjestää erilaista toimintaa 
edustaa 80 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat 
Uusi tie aiheuttaa maisemahaittoja. Yhtenäiset 
alueet pirstoutuvat. Haittoja eläimiställe.  Tie 
 määrää yhdyskuntarakenteen. Melu-  ja päästö
-haitat.  
Kanta vaihtoehtoon 
Kannattaa vaihtoehtoa B. 
N 
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13. Nukarin kylätoimikunta 
Pentti Tapariila 
Kyläläisten asioiden järjestely yhteisien tilai-
suuksien ja tapahtumien merkeissä. 
Edustaa 600 asukasta. 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Huono liikenneturvallisuus. Meluhaitat. 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
14. Järvenpään Kiinteistöyhdistys 
Pekka Lehtinen 
Pientaloasukkaiden etujen ajaminen on yhdis-
tyksen päätehtävä. 
Edustaa 500 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Huono liikennesuunnittelu Järvenpäässä 70- ja 
 80-luvuilla. Saunakallion alikulku houkuttelee 
läpiajoliikennettä pientaloalueelle, jossa suoria 
tonttiliittym iä. 
Huono liikenneturvallisuus. Läpikulkuliikenne 
Järvenpään katuverkolla, erityisesti Jäppilän-
kadulla. Raskas liikenne väärillä reiteillä -- > tä-
rinä, päästöt, melu. Raideliikenteen syöttölii-
kenne + pysäköintitilat puuttuvat jne......  
Kanta vaihtoehtoon 
Vaihtoehto B on otettava suunnittelun pohjaksi, 
myös A on mandollinen. Muut vaihtoehdot ovat 
erittäin huonoja. 
15. Tuusulan kunta 
Antti Kalliomäki 
Koko kunnan liikennejärjestelmä, osittain myös 
seudullinen. 
Edustaa n. 28 300 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 3/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Kunta ei pidä poikittaisyhteyttä tarpeellisena 
eikä sitä ole merkitty aluevarauksena yleiskaa-
vaan. Kunta hyväksyy yhteyden tutkimisen ja 
 suhtautuu tässä vaiheessa ehdottoman kieltei-
sesti vinoihin lähes pitkittäin oleviin eteläisim
-pun vaihtoehtoihin. Liikenteenhallintavaihtoeh-
toon ja v&htoehtoihin 0+, A ja B ei suhtauduta 
ehdottoman kielteisesti. 
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16. Ruskela Seura 
Tapani Heikkilä 
Edistää alueen asukkaiden yhteistoimintaa ja 
 edustaa asukkaiden näkemyksiä viranomaisiin 
 ja  muihin yhteiskuntaryhmiin nähden. 
Edustaa 200 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin  6/6 
Ongelmat 
Tielaitoksen uskottavuus ja rehellisyys kysee-
nalaista ja työtiimi n työskentely tarkoituksenha-
kuista. Tiehankkeen perustelut olettamusten 
varassa. Liikennelaskennat ja ennusteet ylimi-
toitettuja. Kustann us- hyöty-laskelmat puuttu-
vat. (lyhennetty, alkuperäiset 16.8.1994 saadut 
kommentit liitetään suun nitteluaineistoon)  
Kanta vaihtoehtoon 
Yhdistelmä liikenteen hallin tavaihtoehdosta 
 (tehdään liikenne Tuusulanjärven länsipuolitse 
Järvenpäästä etelään vähemmän houkuttele-
vaksi), 0-vaihtoehdosta ja 0+ vaihtoehdosta 
haittavaikutuksia minimoiden.  
17. Valtionrautatiet, Helsingin ratakeskus.  
Heikki Männistö 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat 
Pu rolan tasoristeys. Jou kkolii kenteen toimi mat-
tomuus. Kevytliikenneväyliä lisättävä ja keh itet-
tävä. 
Kanta vai htoehtoon 
Ei kantaa 
18. Jokelan Yrittäjät ry./Joki partio 
Tapi Tammilehto 
Edustaa 250 henkilöä 
Osallistuminen neuvotteluihin 2/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
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19. Vanha Siltatie tiehoitokunta 
Esa Ojala 
Edustaa 40 osakasta. 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Tielaitoksen uskottavuus ja rehellisyys kysee-
nalaista ja työtiimin työskentely tarkoituksenha-
kuista. Tiehankkeen perustelut olettamusten 
varassa. Liikennelaskennat ja ennusteet ylimi-
toitettuja. Kustannus- hyöty-laskelmat pu uttu
-vat.  (lyhennetty, alkuperäiset 16.8.1994 saadu  
kommentit liitetään suunnitteluaineistoon)  
Kanta vaihtoehtoon 
Yhdistelmä liikenteen hallintavaihtoehdosta 
(tehdään liikenne Tuusulanjärven länsipuolitse 
Järvenpäästä etelään vähemmän houkuttele-
vaksi), 0-vaihtoehdosta ja 0+ vaihtoehdosta 
haittavaikutuksia minimoiden. 
20. Uudenmaan lääninhallitus 
Jussi Heinämies 
Maankäyttöyksikkö, toimialue koko lääni (1.3 
 milj.  as.) 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 0+ vaihtoehto ympäristöä 
säästävin ja siten kestävän kehityksen periaat-
teiden mukainen.  
21. Jäppilänkadun asukasyhdistys  
Helmer Vuorinen 
Alueen asukkaiden yhteisten asioiden ajami-
nen. Erityisesti alueen likennejärjestelyt. 
Edustaa 50 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat 
Oh itusteiden puuttuminen kuntien alueellisesta 
suunnittelusta ja kuntien lukkiutunut asenne 
yhteiseen suunnitteluun. Ei hyväksytä näkemä-
än mandollista liikenteen kasvua  ja sen tuomia 
ongelmia. Ongelmat asukasyhdistyksemme 
alueella ovat lasvava läpiajoliikenne  ja teolli-
suusalueelle suuntautuvan liikenteen ohjaus. 
Kanta vaihtoehtoon  
B on hyvä. D ja C:kin käyttökelpoisia, kunhan 
varrmistetaan ohikulku Järvenpään pohjois-
puolitse ja raskaan liikenteen kulku Järvenpää 
pohjoispuolisille teollisuusalueelle (ei asutuk-
sen läpi). 
55. Nukarinkosken kalastuskunta 
Teuvo Laakso 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Kanta vai htoehtoon 
Ei kantaa 
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24. Tuusulan kunta (kunnanhallitus)  
Matti Färling 
Osallistuminen neuvotteluihin 4/6 
Ongelmat 
Kanta vai htoehtoon 
Ei kantaa 
22. Umpikallion tiehoitokurita  
Hannu Koskelainen 
Edustaa 30-40 osakasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Liikenne-ennusteet epäluotettavia. Yksilön ja 
 ryhmän vaikuttamismandollisuus suunnitteluun 
 on  lähes olematon. Kuntien tarpeet ovat aivan
erilaiset. Ainoastaan Järvenpäällä on todellinen 
yhteystarve, yhteys parannettua maantietä 137 
(tai Hyrylän läntistä ohikulkutietä) etelään. 
Maaseutumaisema rikkoutuu, maa- ja metsäta-
lous kärsivät. Pohjavesien pilaantumisriski kas-
vaa. Virkistys mandollisuudet Tuusulanjärvellä 
heikkenevät. Luontokohteita tuhoutuu. Kevytlii
-ken neväyliä  lisättävä ja kehitettävä. 
Kanta vaihtoehtoon 
Uude tien haitat suuremmat kuin hyödyt. Vain 
0+ vaihtoehdon suunnittelua voi jatkaa 
23. Mäyräojan yksityistien tiekunta  
Päivi Paloviita 
Edustaa 30 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Yksilön ja ryhmän vaikuttamismandollisuus 
suunnitteluun on lähes olematon. Uuden tien 
tarvetta ei ole perusteltu, Mäntsälä-Hyvinkää - 
tien ja tn. rakennettavan "kehä lV:n" välille ei 
tarvita uutta poikittaisyhteyttä jo olemassa ole-
vien liikennemäärälaskelmien perusteellakaan. 
Järvenpäästä ei tule houkutella liikennettä mt 
137:lle (tai Hyrylän läntiselle ohikulkutielle). Mi-
kään vaihtoehto ei vaikuttaisi Vanhakylän alun 
 liikennettä vähentävästi. Uusi  tie, vaihtoehdos-
ta riippuen pirstoisi Ruskealan kylää ja tiluksia. 
Ve E haittaisi Tuusulanjärven lähiseutua ja sen 
 käyttöä keskisen Uudenmaan  vi rkistyskohtee-
na. Uusi tie haittaa pohjavesiä ja maisemia 
sekä luontokohteita. Kevytliikenneväyliä lisättä-
vä ja kehitettävä.  
Kanta vaihtoehtoon 
Nykyisen tieverkon parantaminen  (0+) riää. 
Neuvottelu ryhmässä luonnosteltujavaihtoeh
-dot  olisi pitänyt esittää juuri sellaisena kuin
siellä esitettiin. lumi oli omavaltaisesti lisännyt 
useita linjauksia. Neuvotteluryhmän olisi pitä-
nyt voida enemmistöllä karsia muut kuin nyky- 
verkon parantamisvaihtoehdot pois! 
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25. Nurmijärven yrittäjät ry. 
Timo Laine 
Edustaa noin 100 kaupan, teollisuuden ja pal-
velualan jäsenyritystä päasiassa Nu rmijärven 
 kirkonkylän  ja Pohjois-Nurm ijärven alueelta.
Toimialue Nurmijärven kunta 
Osallistuminen neuvotteluihin 2/6 
Ongelmat 
Raskas liikenne aiheuttaa asutukselle haittoja 
 ja ympäristöriskejä  sekä on turvatonta mm.
Vanhakyläntiellä ja Jäniksentinnantiellä. Karhu- 
korven teollisuus tarvitsisi eritasoliittymän 
moottoritielle nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.  
Kanta vaihtoehtoon 
Uusi tieyhteys on seudun raskaiden kuljetusten 
kannalta tärkeä, ei niinkään Nurmijärven yritys-
ten. Kaupan kannalta uusi yhteys voi olla mah-
dollisuuksien lisäksi myös uhka. 
27. Tuusulan Yrittäjät 
Arto Lindberg  
Edustaa valtaosaa Tuusu  Ian yrityksistä, 
yrittäjä- ja yritysjäseniä on noin 300. Toiminta 
painottuu Etelä-Tuusulaan. 
Edustaa myös Tuusulan  sos. dem.valtuusto
-ryhmää 
Ongelmat 
Kanta vai htoehtoon Yrittäjät kannattavat uutta 
sujuvaa yhteyttä, mutta vaihtoehtoon ei oteta 
kantaa. (valtuustoryhmä kannattaa ainoastaan 
nykyisten teiden parantamiseen perustuvia rat-
kaisuja). 
26. Fasaanitien omakotiasukkaat  
Jorma Laavola 
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Joukkoliikenteen toimimattomuus.  Liikenne Pu-
rolassa. 
Mandollinen uusi tieyhteys pirstoisi maa-alueita 
 ja haittaisi  asutusta ja maisemaa. 
Kanta vaihtoehtoon 
Kannattaa vaihtoehtoa 0 ^ . (Purolan tasoris-
teysvaihtoehdoista on 1 paras. 
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28. Paijalan Metsänkävijät ry 	 30. Palojoen kylätoimikunta 
Eero Keto Jouko Elomaa 
Paikallinen 	metsästysseura, kyläntilojen 	met- Kylätoimikunta ottaa kantaa kylän alueella ta- 
sästysoikeuden vuokraaja. pahtuviin merkittäviin han kkeisiin. 
Edustaa 26 jäsentä Kylän asukasluku n. 800  
Osallistuminen neuvotteluihin  6/6 Osallistuminen neuvotteluihin4/6 
Ongelmat Ongelmat 
Yhtenäiset alueet pirstoutuvat. Taajamien läpi- Yhtenäiset alueet pirstoutuvat. 
kulku aiheuttaa haittoja. Uusien teiden alle jää Kanta vaihtoehtoon suuria maa- alueita ja vanhalle asutukselle ai-  
heutuu haittoja. Ei kantaa 
Kanta vaihtoehtoon 
Kannattaa vaihtoehtoa B 
29. Kuorma-autoliitto 
Raimo Stenvall  
Edustaa 450 ammatti -kuorma-autoilijaa Keski- 
Uudenmaan alueella 
Osallistuminen neuvotteluihin 2/6 
Ongelmat 
Yhtenäiset alueet pirstoutuvat. 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
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31. Järvenpään vasemmistoliitto 
Arto Helakallio 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
32. Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Toivo Vanhatalo 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
36. Uudenmaan liitto 
Tuula Palaste 
Keskiset ja läntiset osat Uudenmaan läänistä, 
asukkaita n. 1.2 miljoonaa 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
53. Mustosentien tienhoitokunta  
Jouko Nieminen 
Osallistuminen neuvotteluihin 2/6 
Ongelmat 
Kanta vai htoehtoon 
Ei kantaa 
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33. Keski-Uudenmaan paikallisvaliokunta 
Helsingin kauppakamari 
Aimo Löksy 
Noin 100 yritystä (myös kuntia) alueelta Nurmi-
järvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava. 
Osallistuminen neuvotteluihin  3/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
34. Äijänsaaren yksityistien  osakkaat ja 
 alueen maanomistajat  
Matti Linqvist 
Edustaa 50 osakasta ja maanomistajaa 
 Osallistuminen neuvotteluihin  5/6 
Ongelmat 
Kevytliikenneväyliä lisättävä ja kehitettävä. Pu-
rolan liikenne. 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta ja pohja- 
vesiä. Voi tuoda lisää liikennettä Järvenpään 
keskustaan. Virkistysmandollisuudet luonnossa 
heikkenevät. Luontokohteita tuhoutuu.  
35. Siippoon kylätoimikunta  
Mauri Hakarinne 
Edustaa 250 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Joukkoliikenteen toimimattomuus. Kevytliiken-
neväyliä lisättävä ja kehitettävä. 
Uusi tie haittaa maa- ja metsätaloutta ja pohja- 
vesiä. Voi tuoda lisää liikennettä Järvenpään 
keskustaan. Vi rkistysmandollisuudet luonnossa 
heikkenevät. Luontokohteita tuhoutuu. Haita 
ovat en nustettujen liikennemäärien perusteella 
hyötyjä suuremmat.  
Kanta vaihtoehtoon 
Kannattaa nykyisten yhteyksien parantamista 
 0+  vaihtoehdon mukaisesti. Tuusulantien pa-
rantaminen käyttäen hyväksi vanhaa tiepohjaa. 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
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36. Rannikonmäki  
Visa Salojärvi  
edustaa 30 asukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Suunnittelun lähtötiedot ovat puutteelliset, mm. 
 liikenteen kasvuennuste  on tehty ennen lamaa.
Onko Keski-Uusimaa voimakasta kasvualuetta 
 ja  aiheuttaako se todella teiden tarpeen. 
Joukkoliikenteen toimimattomuus  
Uudella tiellä on haitallisia ympäristövaikutuk
-sia. 
Kanta vai htoehtoon 
0+ paras (mandollisesti A) 
Neuvottelu ryhmässä vastustettiin yleisesti  u u - 
sia teitä ja kannatettiin nykyverkon parantamis-
ta -> pitää näkyä työohjelmassa 
UP. 
p 
37. Tuusulan sos. dem. kunnallisjärjestö 
Pauli Loponen 
Osallistuminen neuvotteluihin 3/6 
Ongelmat 
Joukkoliikenteen toimimattomuus.  
Uudella tiellä on haitallisia ym päristövaikutuk
-sia. 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
38. Tuusulan kunta  
Anita Pihala  
Tuusulan kunnan kaavoituksen puolesta seu-
raamassa tätä prosessia, seuraava osayleis-
kaava ko. alueella. 
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Kunta ei pidä poikittaisyhteyttä tarpeellisena 
eikä sitä ole merkitty aluevarauksena yleiskaa-
vaan. Kunta hyväksyy yhteyden tutkimisen ja 
 suhtautuu tässä vaiheessa ehdottoman kieltei-
sesti vinoihin lähes pitkittäin oleviin eteläisim
-pun vaihtoehtoihin. Liikenteenhallintavaihtoeh-
toon ja vaihtoehtoihin 0+, A ja B ei suhtauduta 
ehdottoman kielteisesti.  
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40. Nummenraitin tiehoitokunta 
Eero Matilainen 
edustaa 90 osakasta 
Osallistuminen neuvotteluihin  6/6 
Ongelmat 
Vaihtoehto A rikkoisi pahasti Raalan kylän  ja 
Raalan kartanon kulttuurimaisemallisesti ja - 
 historiallisesti arvokkaan alueen.  Se halkaisee
seudun suurimman metsäalueen -> hirvikolari-
aittius. Lisäksi liikennettä tulisi vähän. 
Melu eritasoli ittymän naapurissa suvil le. 
ta vaihtoehtoon 
0+ n ainoa puollettava, muut on suunniteltu 
 tu emaan  Hyrylän läntisen ohikulkutien tar-
peellisuutta 
41. Keski-Uusimaan riistanhoitoyhdistys 
Veikko Seuna 
Osallistuminen neuvotteluihin  1/6 
Ongelmat 
Vaihtoehto A rikkoisi pahasti Raalan kylän ja 
Raalan kartanon kulttuurimaisemallisesti ja - 
 historiallisesti arvokkaan alueen.  Se halkaisee
seudun suurimman metsäalueen -> hirvikolari-
aittius. Lisäksi liikennettä tulisi vähän.  
Kanta vaihtoehtoon 
0+ on ainoa puollettava, muut on suunniteltu 
tukemaan Hyrylän läntisen ohikulkutien tar-
peellisuutta.  
49. Fasaanitien tiehoitokunta ja maanviljeli-
jat 
Jouko Aalto 
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Julkinen liikenteen parantaminen alueella su-
pistaisi muuta liikennettä. Vaihtoehto A rikkoisi 
pahasti Raalan kylän ja Raalan kartanon kult-
tuurimaisemalflsesti ja -historiallisesti arvok-
kaan alueen. Se halkaisee seudun suurimman 
metsäalueen -> hirvikolarialttius. Lisäksi liiken-
nettä tulisi vähän.  
ta vaihtoehtoon 
(
0+)on ainoa puollettava, muut on suunniteltu 
tukemaän Hyrylän läntisen ohikulkutien tar-
peellisuutta 
Purolan vaihtoehdoista 3 on paras ja 2 voi olla 
hyväksyttävä. 
54. Nurmijärven maataloustuottajien yhdis-
tys. 
Pentti Lehmusvaara 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Vaihtoehto A rikkoisi pahasti Raalan kylän ja 
Raalan kartanon kulttuurimaisemallisesti ja - 
 historiallisesti arvokkaan alueen.  Se halkaisee
seudun suurimman metsäalueen - hirvikolari-
alttius. Lisäksi liikennettä tulisi vähän.  
Kanta vaihtoehtoon  
0+ ainoa puollettava, muut on suunniteltu tuke-
maan Hyrylän läntisen ohikulkutien tarpeelli-
su utta. 
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43. Tuusulan kokoomus ry. 
Lars Winqvist 
Alue koko Tuusula 
Edustaa 200 jäsentä 
Osallistuminen neuvotteluihin 3/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
44. Vanhakylän asukkaat 
Pantti Hermunen 
Edustaa 30 paikallista omakotiasukasta 
Osallistuminen neuvotteluihin 5/6 
Ongelmat 
Nykytilanteessa joukkoliikenne toimii huonosti 
 ja  kevyen liikenteen väylien tila  on alueella sur-
kea 
Kanta vaihtoehtoon  
0++ on paras vaihtoehto Purolan ye 1 on paras  
46. Tuusulan Vammaisneuvosto. 
(Järvenpään Seudun Invalidit, Puolimatkan- 
tien tiehoitokunta) 
Antti Pitkänen 
edustaa 2500 vammaista Tuusulan ja Järven-
pään alueella 
Osallistuminen neuvotteluihin 6/6 
Ongelmat 
Nykytilanteessa joukkol iikenne toimii huonosti 
 ja  kevyen liikenteen väylien tila on alueella sur-
kea 
Kanta vaihtoehtoon 
- 0++ on paras vaihtoehto 
- Purolan ye 1 on paras 
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42. Saunakallion asukasyhdistys  
Esko Lehto 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
45. Järvenpään kaupunki 
Kauko Asumalahti 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat  
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa  
47. Hyrylän urheiluautoilijat  
Vesa Valo 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
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48. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/ 
Museovirasto 
Mikko Härö 
Osallistuminen neuvotteluihin -/6 
Ongelmat 
Eri vaihtoehtojen ongelmia on käsitelty 
 28.7.1994  päivätyssä muistiossa, joka liitetään 
suunnitteluaineistoon.  
Kanta vaihtoehtoon 
LH vaihtoehto paras. 0-vaihtoehtojen vaijkutus 
kulttuurimaisemaan voi olla negatiivinen,  mm. 
oikaisut muuttavat sitä, miten tie istuu maise-
massa. Paijalan oikaisu hiekkakuoppien läpi  on 
 hyvä.  Nu rmijärvi -Järvenpää -yhteyden toteutta-
misen haitallisuus on sidoksissa siihen, totetu-
tetaanko Hyrylän läntinen ohitustie.  
50. Järvenpään keskustan asukkaat 
Raisa Putansuu 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
/ 
(1 ' 	2i  
51. Nahkelan kylätoimikunta  
Matias Korkeavuori 
Osallistuminen neuvotteluihin 1/6 
Ongelmat 
Kanta vaihtoehtoon 
Ei kantaa 
52. Rusutjärven vesiensuojelu-  ja kotiseutu- 
yhdistys  
Matti Oksanen 
Osallistuminen neuvotteluihin 3/6 
Ongelmat 
K ta vai htoehtoon 
nhaa tietä parantamalla 
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 
	 43 
Yleissuunnittelun työohjelma 
SELVITYSTARPEET JA MENETELMÄT 
5 SELVITYSTARPEET JA MENETELMAT 
 5.1  Selvitykset kolmessa vaiheessa 
Vaihtoehtojen vaikutuksia maankäyttöön ja liikenteeseen, talouteen sekä 
ympäristöön selvitetään yleissuun nittelun edetessä kolmessa vaiheessa. 
Liikenteeseen sekä rakentamis- ja liikennetalouteen liittyviä selvitystarpeita 
käydään läpi laajasti. 
Niiden ja muiden selvitysten ja vaikutustarkastelujen sisältö selviää taulu-
kosta 1 (s. 50). Maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta tarkastellaan yhteis-
työssä kuntien suunnittelijoiden kanssa. Kuntien osayleiskaava-  ja yleiskaa-
vatyöt ovat siinä vaiheessa, että yhteistyölle on hyvät edellytykset. 
Suunnittelussa sovelletaan tielaitoksen ohjetta yleissuunnittelusta ja ympä-
ristövaikutusten arvioinnista. 
Yleissuunnittelun selvitykset ja vai kutustarkastelut tehdään kolmessa 
vaiheessa 
Tarkennetaan tähän asti tehtyjä inventointeja koko suunnittelualueelta. 
Määritetään karsintaperusteita lähinnä alustavan liikenne- ja taloustarkaste
-kin  avulla. 
Laaditaan yleispi irteinen maankä yffi5 kartta, kootaan seutukaavatiedot, osa-
yleiskaavat ja yleiskaavat sekä tuoreimmat lilkennetiedot. Selvitetään kaik-
kien alustavien vaihtoehtojen (LH I O, 0+, A, B, C, D, E) yleispiirteiset vaiku-
tukset käyttäen pääasiassa neuvotteluryhmälle aiemmin esiteltyä  ja lähde- 
luettelossa mainittua materiaalia. Pohditaan yhteyttä kantatien 45 (mt 137) 
 kehittämisen suunnitteluun. Tarkastelussa  on mukana myös muut hank-
keet, jotka liittyvät läheisesti Nurmijärvi-Järvenpää - yhteyteen. Näitä ovat 
Hyrylän itäisen ohikulkutien jatke  ja Kehä IV. 
II 
Vaihtoehtojen vaikutustarkastelun ja vertailun päätyö tehdään tässä vai - 
h eessa. 
Tarkempaan suunnitteluun valittuja vaihtoehtoja tarkennetaan. Liikenteen- 
hal lintavaihtoehdon suunnittelua viedään eteenpäin. Nykyverkon paranta-
mistoimet hahmotellaan tarkemmin. Kartoille merkityistä leveistä vyöhyk-
keistä tarkennetaan varsinaiset tielinjaukset. Vasta tässä vaiheessa ryhdy-
tään esimerkiksi maastotölhin tai saadaan rakentamiskustannuksista tar-
kempaa tietoa. Tuloksena syntyy vaihtoehtojen vertailuraportti, josta pyyde-
tään viranomaisten lausunnot.  
III 
Lausuntojen jälkeen valitaan yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto. 
Valitun vaihtoehdon teknistä suunnittelua  ja vaikutustarkastelua tarkenne-
taan. Tähdätään haitallisten vaikutusten lieventämiseen. 
Selvitetään toimenpiteet, joilla haittoja voidaan lieventää (esimerkiksi suo-
jaus tai tien paikan tai korkeusaseman muutos). Meluvaikutukset tarkenne-
taan ja selvitetään pohjavesien suojaustapa ja -kustannukset. 
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5.2 Tieverkko ja liikenne 
Nykyinen tieverkko 
Arvioinnin perustaksi täydennetään tietoja nykyisestä liikenneverkosta, sitä 
koskevista suunnitelmista sekä tielaitoksen ja kuntien tienrakennusohjel
-mista.  
Kootaan tielaitoksen tierekisteristä yleisten teiden tieluokka, nopeus- 
rajoitukset, pääflyste, tien leveys ym. tiedot. Kaavateistä  ja tärkeim-
mistä yksityisteistä selvitetään vastaavat tiedot kuntien aineistosta ja 
 tarvittaessa maastotarkasteluin. Arvioidaan tutkittavan tieverkon tek-
niset puutteet (kaarteisuus, mäkisyys, huonot näkemät, poikkileik
-kaus,  kantavuus). 
Tehdään yhteenveto raskaan liikenteen ongelmista. Selvitetään lii-
kennerajoitukset, painorajoitetut sillat, matalat aliku  lut, kantavu udel-
taan huonot tieosat ym.. Nykyiset erikoiskuijetusten käyttämät reitit 
ottaen huomioon mm. Järvenpään teollisuusalueiden yhteydet pää-
tieverkolle.  
Tehdään karttayhteenveto suunnitteilla olevista hankkeista  ja kevyen 
liikenteen verkostosta (erilliset kevyen liikenteen väylät, alkulut  ja tär-
keimmät ulkoilu reitit, kevyen liikenteen verkoston yhdistävyyspuutteet 
 ja tu rvallisuusongelmat  sekä mandolliset vaaralliset koulumatkaosuu
-det).  
Nykyiset linja-autoliikenteen reitit ja pysäkit sekä mandolliset ongel-
makohteet, kuten vaihtoyhteydet eri liikennemuotojen kesken. Arvioi-
daan, miten nykyinen tieverkko palvelee yhteyksiä rautatieasemille  ja 
-seisakkeille.  
Nykyinen liikenne  
Yhteystarpeen arviointia sekä liikenne-ennusteen laatimista varten arvioi-
daan suunnittelualueen nykyiset liikennevirrat  ja tieverkon liikennemäärät. 
Keski-Uudenmaan lii kennetutkim uksen  1988 yhteydessä tehdyn määrä-
paikkatutkimu ksen perusteella (kyselytutkimus autoilijoiden lähtöpaikasta  ja 
määränpäästä).  
Tutkimuksessa kukin kunta (Järvenpää, Nurmijärvi  ja Tuusula) on jaettu 
noin 10 osa-alueeseen. Tällä jaolla Iiikennevirtojen lähtö- ja määräpaikat 
suunnittelualueella voidaan selvittää osa-alueen (kaupunginosa, päätaaja
-ma,  kylä) tarkkuudella. Sen sijaan suunnittelualueen ulkopuolelle suuntau-
tuvan liikenteen selvittämiseksi on pidetty jakoa suurempiin aluekokonai-
suuksiin riittävänä (pääkaupunkiseutu  on jaettu yhdeksään suuralueeseen, 
muualla kunnan tai läänin tarkkuus). 
Käytössä ovat myös Vähänummentien jatkeen  ja Purolan eritasoris- 
teyksen yleissu un nittelu n yhteydessä tehdyt Ii iken neselvitykset. 
. 	Tiekohtaiset liikennemäärät selvitetään tielaitoksen tierekisteristä, 
mistä selviää keskivuorokausiliikenne  ja raskaan liikenteen osuus. 
Suunnittelualueen liikenteen määrän vaihtelusta (kausivaihtelu vuo-
denajan mukaan, viikonpäivävaihtelu ja tuntivaihtelu) saadaan tietoja 
esimerkiksi kantatiellä  45 (mt 137) Rusutjärvellä sijatsevan automaat-
tisen mittauspisteen (LAM) aineistosta. 
. 	Tarvittaessa liikennettä lasketaan. Siten saadaan tieto liikennemää- 
rien muutoksista 1988 liikennetutkimuksen jälkeen. 
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Liikenneturvallisuus 
Selvitetään tutkittavalta tieverkolta onnettomu usasteet (onnettomuuksien 
määrä suhteessa liikennemäärään) ja onnettomu ustiheydet (onnettom uuk-
sien määrä tiekilometriä kohden) tierekisterin onnettomuustietojen perus-
teella. Selvitetään kohdat, joissa on sattunut paljon onnettomuuksia sekä 
keskimääräistä selvästi vaarallisemrnat tieosuudet. 
Tieverkon yhdistävyys 
Yhdistävyyspuutteita (tietä pitkin mitattu matka suhteessa linnuntie- 
etäisyyteen) on kartoitettu Keski-Uudenmaan tieverkkosu unnitel  massa. 
Liikenne-ennusteet ja maankäyttösuunnitelmat  
Liikenne-ennusteiden perustaksi tarvitaan kuntien yleiskaavojen  tai seutu- 
kaavan mukaiset arviot tieyhteyden vaikutusalueen  asukas- ja työpaikka- 
määrästä vuonna 2010 (tai 2020). Ennusteen osa-aluejako voi olla vuoden 
 1990  Keski-Uudenmaan liikenne-ennusteen mukainen. Asukas- ja työpaik-
kamäärät tarkistetaan ajan tasalle yhdessä tielaitoksen  ja kuntien edus-
tajien kanssa. Liikenne-ennusteen laatimisesta  (mm. käytettävästä sijoit-
teluohjelmistosta ja menetelmästä) ja ennusteessa käytettävistä lähtö- 
tiedoista tehdään yksityiskohtaisempi selvitys yleissuun nitteluri alkaessa. 
Lähtökohdat esitetään ennen ennusteen laatimista työryhmän hyväksyttä-
väksi. 
Ennusteet eri alueiden välisistä liiken  nevi rroista laaditaan Keski- 
Uudenmaan lii kennetutkimuksesta saatavien vuoden  1988 tilanteen 
liikennevirtatietojen pohjalta kasvukerroinennusteena. Tutkimusvuo
-den  jälkeen liikenne kasvoi vuoteen 1990 asti, mutta sen jälkeen lii-
kennemäärät ovat vähentyneet hieman, eli vuoden 1988 liikennemä-
ärät vastaavat suunnilleen nykyistä liikennettä. Mandollisesti tarvitta-
vat paikalliset korjaukset arvioidaan vertaamalla eri teiden viimeisim-
piä liikennelaskentatietoja vuoden 1988 liikennetutkimuksen aikaisiin 
laskentatietoihin. 
Ennustetta varten arvioidaan eri kuntien autotiheys ennustetilantees
-sa  käyttämällä lähtökohtana tielaitoksen tuoreinta arviota autoistu-
miskehityksestä koko maassa. 
Ennuste varmennetaan ns. herkkyystarkasteluilla. Niissä otetaan 
huomioon mm. aiempi kokemus siitä, kuinka suuri vaikutus joukko- 
liikenteen kehittämisellä tai muilla kulkutapojen muutoksilla voi olla 
autoliikenteen määriin. Samoin on tehtävä arvio uuden tai parannet
-tavan yhteyden synnyttämästä uudesta liikenteestä. Eri tiehankkei
-den  yhteydessä on todettu, että uudelle tielle tulee usein hieman 
enemmän liikennettä kuin liikennetutkimuksessa havaitut nykyiset lii-
ken nevi rrat antaisivat odottaa. 
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Taloudelliset tarkastelut  
Ve rkkotason tarkastel uissa selvitetään yleispi i rteisesti ajokustan nus-
ten ja rakennuskustannusten erot eri periaatevaihtoehtojen välillä. 
Tarkastelua tarkennetaan tarkempaan suunnitteluun  ja vertailuun 
valittavien vaihtoehtojen osalta. Ajokustannukset (ajoneuvo-, aika- ja 
 on nettomu uskustan nu kset)  sekä melu - ja päästökustan nu kset las-
ketaan tielaitoksen käytännön mukaisilla yksikköhinnoilla siten, että 
laskentaperusteet voidaan selvästi nähdä (esim. pelkät aikasäästöt 
minuutteina, korkoprosentin vaikutus jne.). Rakennuskustannukset 
arvioidaan vastaavissa muissa hankkeissa toteutuneiden yksikkö- 
kustannusten perusteella (eriteltynä ainakin: massakustannukset, 
tien rakenne, pohjanvahvistus, liittyvät tiejäriestelyt, sillat, pohjavesi-
suojaus). Kustannukset tarkennetaan vielä viimeisteltävän vaihto-
ehdon osalta. 
Taloudellista kannattavuutta arvioidaan tielaitoksen standardimene-
telmällä laskemalla hyöty-kustannussuhde (=investoinnil  la saavutet-
tava hyöty verrattuna 0-verkkoon jaettuna investointikustannuksi Ila). 
5.3 Vaihtoehtojen vertailu  
Liikenteellinen vertailu 
Eräät Nu rmijärvi-Järvenpää yhteyden vaihtoehdot muodostavat kantatien 
 45 kehittämisvaihtoehtojen  kanssa niin kiinteän tieverkollisen ja liikenteelli-
sen kokonaisuuden, että liikenne-ennusteissa näitä hankkeita  on tarkastel-
tava yhdessä. Tarkasteluja tehdään myös kantatien 45 suunnittelun yh-
teydessä. Nurmijärvi-Järvenpää yhteyden eri vaihtoehtojen liikennemääriä 
 ja  uuden yhteyden vaikutusta muun tieverkon kuormittumiseen tarkastel-
laan tieverkolla, jota rajaavat: 
- 	lännessä Hämeenlinnanväylä rinnakkaisteineen  (vt 3 ja mt 130) 
- 	idässä Landenväylä rinnakkaisteineen (vt 4 ja mt 140) 
- 	pohjoisessa Hanko-Hyvinkää-Mäntsälä  tie (kt 53; tuleva Vt 23) 
- 	etelässä Kehä Ill. 
Nykyisen tieverkon ohella (0-verkko) tarkastellaan ainakin tieverkkovaihto-
ehtoja, joita on täydennetty seuraavilla uusilla yhteyksillä: 
- 	Kantatie 45, uusi yhteys moottoriliikennetienä 
(Hyrylän läntinen ohitus,nopeus 100 km/h) 
- 	Kantatie 45, uusi yhteys maantienä 
(Hyrylän läntinen ohitustie,nopeus 80 (60) km/h) 
- 	Hyrylän Itäväylän jatke Tuusulan kirkonkylään 
(välillä mt 148- mt 145) 
- 	Kehä lV:n etelälnen linjaus (Maantiekylä-Keimola) 
- 	Kehä IV:n pohjoinen linjaus (Maantiekylä-Klaukkalan liittymä) 
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Vaihtoehtojen suuren määrän takia tieverkon kuormitusennusteet voidaan 
tehdä vai heittain esimerkiksi seuraavasti: 
Muodostetaan ennustetilanteen ns. perusverkko, jossa nykyistä tie- 
verkkoa on täydennetty rakenteilla olevilla ja todennäköisesti toteutu
-villa tiehankkeilla.  Käytetään samaa verkkoa ja ennustetta kuin kan
tatien 45 ja Kehä IV:n suunnittelussa. Tätä perusverkkoa voidaan 
pienin tarkennuksin käyttää myös Järvenpää- Nurmijärvi yhteyden 
ns. 0-vaihtoehtona.  
2. Aluksi tutkitaan selvästi toistaan poikkeavien päävaihtoehtojen väliset 
liikenteelliset erot. Tässä vaiheesa voidaan todennäköisesti karsia 
 osa  vaihtoehdoista. Perusverkkoa täydennetään vuorotellen päävaih-
toehdoilla, kuten N urm ijärvi -Järvenpää yhteyden pohjoinen tai eteläi-
nen pääsuunta yhdistettynä Hyrylän läntiseen ohitustiehen  tai paran-
nettuun kantatiehen, joka sijaitsee nykyisellä paikallaan. Päävaihto-
ehtoina tutkitaan myös verkkovaihtoehtoja Kehä IV:n kanssa tai ilman 
sitä. 
3. Toisessa vaiheessa tutkitaan alavaihtoehtojen liikennekuormitusta. 
Nurmijärvi-Järven pää-yhteyden tarkem paan tarkasteluu n valittuja 
vaihtoehtoja vertaillaan keskenään yhdistettynä hankkeeseen lähei-
sesti liittyvien muiden hankkeiden päävaihtoehtoihin (kantatien 45 ke-
hittäminen, Kehä IV, Hyrylän itäisen ohikulun jatke). 
Yksittäisten teiden liikennekuormituksen ohella vertaillaan myös mm. eri 
verkkovaihtoehtojen lii kennesuoritetta kokonaisuutena, koska  se kuvaa 
myös vaihtoehtojen vaikutusta liikenteen ajokustannuksiin, energiankulu-
tukseen ja päästöihin. 
Liikenteellisissä tarkasteluissa selvitetään eri vaiheissa myös: 
• 	vaikutuksia liikenneturvallisuuteen 
• 	tieverkon toiminnallista jäsentelyä 
• 	liikenteellistä palvelutasoa 
• 	mitä liikennevirtoja eri vaihtoehdot palvelevat 
• 	vaikutukset joukko- ja kevytliikenteeseen 
Vaihtoehtojen vertailu kaikkien tekijöiden osalta 
Vaihtoehtoja vertaillaan erittelevillä menetelmillä, eli kuvataan vaikutuksia 
siinä muddossa, joka on niille ominaisin. Tekijät, joiden suhteen vaihtoehto-
ja vertaillaan, valitaan suunnittelun kuluessa. Vertailutekijät ovat suunnitte-
lussa mukana olevan neuvotteluryhmän ja suunnittelijoiden tärkeiksi arvioi-
mia asioita, kuten asumisen viihtyisyys  tai luonnonsuojelu. 
Liikennetalouden ja rakentamiskustannusten vertailu on yhdistelevää ja yk-
sikkönä on mm. hyötykustannussuhde ja raha. Lisää vaihtoehtojen vertai
-lusta  liitteessä x. 
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I. Alustavat vaihtoehdot  II. Valitut vaihtoehdot  III. Jatkosuunnittelu- 
vaihtoehto 
LIIKENNE  
Liiken ne tieverkolla nyt Verkkovaihtoehtojon kuormittami- Tarkentuu yksittäisten 
ja tulevaisuudessa eri  non liikenteensijoittelumallissa  väylien osalta 
ennusteilla ("Emme tai vastaava) 
ljeverkon toiminnallinen Verkkovaihtoehtojen kuorrnittami- Tarkentuu yksittäisten 
jasentely nen liikenteonsijoittelumallissa  väylien osalta 
Tieverkon palvelutaso Verkkovaihtoehtojen kuormittami-  Vaihtoehtojen väliset non liikenteensijoittelumallissa  erot tutkitaan 
Liikenneturvallisuus Yleispiirteinen asiantuntija-arvio Vaihtoehtojen väliset Toimenpiteet tarkentuvat 
erot tutkitaan 
Joukko- ja kevytliikenne Yleispiirteinen asiantuntija-arvio Vaihtoehtojen väliset Järjestelyt tarkentuvat (esim. 
erot tutkitaan pysäkkion sijainti, kevyen 
liikenteen järjestelyt) 
TALOUS 
Ajokustannukset tielaitok- Ajosuorite verkkovaihtoehdoilla Tarkennetaan (ajoneuvo-,  
sen ohjeiden mukaisesti aika-, ja onnettomuuskus-- 
tannukset 
Rakentamiskustannukset  Arvioidaan keskimååräisillå Arvioidaan yksikköhinnoilla Tarkennetaan 
kilometrihinnoilla  
Li ikennetalous Ajo- ja rakentamiskustannuksista  Lasketaan tarkennetuista Tarkennetaan 
(hyöty-kustannus -suhde) 
___________________________ 
karkeasti 
__________________________________ 
ajokustarinuksista ja 
yksikköhinnoista ____________________________  
KAAVOITUS  
Maankäytönsuunnittelun 
ja liikennesuunnittelun 
Periaatevaihtoehtojen suhde seu- 
tukaavaan ja voimassa oleviin 
Vaihtoehtojen vaikutus taa- 
jamiin (Hyrylän laajenemis- 
Vaihtoehdon tai vaihto-
ehtojen vaikutusten tarken- 
yhteensovittaminen yleiskaavoihin. Ristiriitojen tarkas- suuntien osayleiskaava, tammen yhteistyössä kun- 
telu lausuntojen perusteella. HYLA) ja haja-asutusaluei- 
sun (Haja-asutusalueiden 
tien kaavoittajien kanssa.  
osayleiskaavat). Vaihtoeh- 
tojen synnyttämät maan-
kåyttöpaineet. Yhteisvaiku- 
tus maantien 137 paranta- 
misen I Hyrylän läntisen 
ohikulkutieri kanssa. 
LUONTO 
Pohjavedet Pohjavesialuekortit ja -kartat Suojaustarpeen karkea Suojauksen yleispii rteinen  
arviointi ja menetelmän suunnittelu ja kustannusten 
alustava valinta, arviointi 
Pintavedet Perukarttatarkastelu, uomanylityk- Työaikaisten vaikutusten 
set/riskit ennakointi 
Luontokohteet  Olemassa oleva kartta täydenne- Linjausten läheisyyteen Maastoselvityksiä tarken- 
(lähinnä kasvillisuus) tään kohdeluettelolla. Kootaan jäävien kohteiden asian- netaan tarvittaessa 
tiedot uhanalaisista ajoista. tuntija-arviointi ja maasto- 
tarkennukset tietoihin. 
Taulukko 1: Yleissuunnittelussa tehtåvät selvityksetja  vaikutusten ariiointi. 
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I. Alustavat vaihtoehdot  II. Valitut vaihtoehdot  III. Jatkosuunnittelu - 
vaihtoehto 
Eläimistä Kootaan tiedot mandollisista Selvitetään yleispiirteiset  Mikäli edellisen vaiheen 
uhanalaisista laeista ja erikseen 
riistaeläimistösta 
vaikutukset asiantuntuja-  
haastatteluilla 
tulokset vaativat 
tarkennetaan se(vityksiä 
MAISEMA 
Kulttuuri- ja luonnon- Laaditaan maisema-aluejako, Tievaihtoehtojen alustava Harkitaan maa-aineksen 
maisema, tiemaisema  selvitetään arvoalueet linjaus ja tasaus suunnitel- oton ja låjitysten tarve ja par- 
laan arvoalueilla kat (karkeasti, koska mäarät 
on vaikea laskea mikäli 
tien linjaus ei ole tarkka) 
KULTTUURIPERINTÖ  
Kulttu urihistorialliset  Olemassa olevat kohdeluettelot  Haastatellaan kunnille selvi- Tarkentuu tarvittaessa 
kohteet kootaan kartan liitteeksi tykset tehneitå asiantuntijoi- 
ta ja kuntien virkahenkilöitä 
Esihistorialliset kohteet Olemassa olevat kohdeluettelot  Tehdään lisäselvityksiä  mm. Mikäli jokin tievaihtoehto 
kootaan kartan liitteeksi historiallisesta tiestöstä toteutetaan tai vanhoja yh- 
tyksiä parannetaan tekee 
museovirasto mandolliset 
tutkimukset TIEL:n laskuun 
ASUTUS 
Sosioekonomiset  Kootaan neuvotteluryhmältä Harkitaan erillistä sosiaalis - 
vaikutukset saadut tiedot ten vaikutusten arviointia 
haastattelemalla 
Melu Melualue ja vaikutukset  Tarkennetaan melulaskel- 
herkkiin kohteisiin arvioi- maa ja suunnitellaan herk- 
daan karkeasti kien kohteiden suojaustoimet 
ELIN KEINOT 
Maatalous Arvioidaan tievaihtoehtojen alle Selvitetään tilusrajat ja tar- Sovitetaan linjaus mandolli- 
jäåvien peltoalueiden pinta-ala vittaessa peltojen hyvyysluo-  
kitus sekä estevaikutukset 
simman hyväksi ja arvioi
-daan  alustavasti tilusvaihto - 
mandollisuudet 
Metsätalous Arvioidaan tievaihtoehtojen alle Selvitetään tilusrajat ja tar- 
jäävien metsäalueiden pinta -ala vittaessa metsien hyvyys- 
luokitus sekä estevaikutuk - 
set 
Teollisuus Tutkitaan tärkeimpien teollisuusyri- 
tysten kuijetusten suuntautuminen 
VAPAA-AIKA 
Virkistys Laaditaan kartta olemassa olevista Tutkitaan este-, melu- ja 
ja suunnitelluista virkistysalueista päästövaikutukset vi rkistyk- 
selle asiantuntijahaastattelulla  
Loma -asutus Kartoitetaan loma-asutuksen 
sijainti ja arvioidaan vaikutuk- 
set 
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6 YLEISSUUNNITTELUN ETENEMINEN 
Yleissuunnittelun kulku 
Varsinainen yleissuu nnittelu alkaa työohjelmassa määritettyjen vaihtoehto-
jen yleispiirteisellä tutkimisella. Neuvotteluryhmän toiminta jatkuu näiden 
selvitysten teon jälkeen. Neuvotteluryhmässä olevat edustajat voivat muka-
naolollaan varmistaa, että päätöksentekoaineistossa  on kaikki ne seikat, 
jotka siinä eri ryhmien mielestä pitää olla. Työryhmä (kuntien  ja tiepiirin 
edustajat) ja muut viranomaiset valitsevat ensimmäisessä vaiheessa tar -
kempaan suunnitteluun ja vertailuun tulevat vaihtoehdot. 
Näistä vaihtoehdoista muodostuu vaihtoehtojen vertailuraportti, joka lähete-
tään lausunnolle Nurmijärven ja Tuusulan kuntiin, Järvenpään kaupunkiin, 
Uudenmaan lääninhallitukseen, Uudenmaan liittoon, Helsingin vesipiiriin ja 
 muille viranomaisille. Tämän jälkeen tielaitos tekee päätöksen omista jatko-
toimenpiteistään. Yleissuunnitelma viimeistellään valituista parantamistoi-
menpiteistä, uudesta tieyhteydestä tai näiden yhdistelmästä. Yleissuunnit-
telma lähetetään vielä lausunnoille kuntiin. 
minen 
iiikenteelliset vaikutukset 
- taloudelUset vaikutukset 
TyÖOhjelmassa mäártettyjen vaihtoehtojen yleispiirteinen tutKI- 
- ympäristövaikutukset  
_____ 
Vaihtoehtojen valinta tarkempaan suunnitteluun ja vertailuun 
- työryhmä (kuntien ja tiepiirin edustajat) 
ja muut viranomaiset tekevät  valinnan 
Vaihtoehtojen yksityiskohtainen maarittarninen ja tutkiminen 
- Ilikenteelllset vaikutukset 
U 
- taloudelliset vaikutukset 
ymparistova kutukset  
Vaihtoehtojen vertalluraportti 
-toi mii päätöksentekoaineistona 
Lausunnot vaihtoehdoista 
-kunnilta, 	Uudenmaan 	ympäristökeskukselta, 	Uudenmaan 	liitosta 
sekä muilta viranomaisilta pyydetään lausunnot vaihtoehdoista 
Tielaitoksen päätös jatkotoimista Kuntien ja muiden tahojen 
______ päätökset jatkotoimista 
Yleissuunnitelman vi imelstely valituista parantamistolmenpitels - 
tä,  uudesta tieyhteydestä tai niiden yhdistelmästä 
- vaikutusten tarkennus liikenne ymparistö talous 
- mandollisen seurantaohjelrnan laadinta  
Kuva 7: Yleissuunnittelun eteneminen työohjelman valmistumisen jälkeen 
 (rasteri= neuvotteluryhmä  kokoontuu). 
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Yleissuunnittelun työohjelma 
YLEISSUUNNITTELUN  ETENEMINEN  
Jatkossa tarvittavia suunnitelmia  ja päätöksiä 
Lausuntojen jälkeen tielaitoksen keskushalli  nto antaa toimen pidepäätöksen 
yleissuunniteimasta. Päätös tehdään Uudenmaan tiepiirin esityksestä  ja se 
 oikeuttaa jatkamaan suunnittelua. Mikäli suunnittelua jatketaan tiesuunnitel-
maila, tarvitaan sen vahvistamiseksi vahvistamispäätös. Vasta tämä päätös 
 on  oikeudeilisesti sitova (tielaissa mainittu). Tiesuun nitelman vahvistamis-
päätöksestä voi valittaa.  Tien rakentamiseksi tarvitaan rakennussuunnitel
-ma.  Vesistöseiltoja ja pohjavesialueille rakentamista varten tarvitaan vesioi-
keuden lupa. 
Suunnittelutiimi  
Uudenmaan tiepiiri, PL 70, 00521 Helsinki, fax 1487 3206 
Matti Janhunen, 1487 3631, 949-421 251 
 Seija Korhonen 
Maarit Saari 
Antti Leskinen, Diskurssi Oy 
Sakari Grönlund, YS-Yhdyskunta Oy 
Lute 1 
HELSINGIN SEUDUN SEUTUKAAVA 
- 	taajama-alueet, liikenneväylätja -alueet (tilanne  1 .2.1994; ympäristäministeriössä, vahvistuu tn. syksyllä, 
kiistanalaisia osia saattaa jäädä vahvistamatta) 
________ Taajamatoimintojen alue 
Område för tätortsfunktjoner 
Kylãalue 
[_ Byområde 
I 	1 Keskustatoimintojen alue 
Område för centrumfunktioner 
]  
Työpaikka-alue 
j Arbetsplatsområde 
Lähivirkistysalue  
Område för närrekreation 
Suojelualue 
_______ Skyddsornråde  
I 	 Liikennealue Trafikområde 
Päävãylä 
 Huvudled 
Liikenneväylän katkoviivamerkintä  osoittaa vaihto 
ehtoisen ratkaisun tai alustavan linjauksen 
+++4  Trafikled betecknat med streckad linje anger en 
 alternativ lösning eller preliminär linjeforing 
Seutukaava -alueen raja 
Seudullinen väylä 	 Regionplaneområdets gräns 
 Regional led  
Alueellinen väylä 
 Intern led  
Eritasoliittymä 
 Planskild anslutning 
c::::::j Liikenneväylän tunneliosuus 
 Trafikleds tunnelavsnitt  
I I I 	Päärata 
Stambana  
I 	Yhdysrata 
Förbindelsebana 
I I 	Paikallisljikenteen rata 
Bana för lokaltrafjk 
Nurmijärvi-Järvenpää - yhteys 	 53 
Yleissuunnittelun työohjeima 
LuTE 2 
Lute 2 
Suunnittelutiimi  
Matti Janhunen, hankkeen vetäjä 
- 	insinööri, uudenmaan tiepiirissä vuodesta  1970 
- 	projektinvetäjänä esi- ja yleissuunnittelutehtävissä 
- 	erityisalueena siltojen suunnittelu ja rakentamine 
- 	alueen tiestön asiantuntija 
Seija Korhonen 
- 	maatal. ja metsät.kand. (metsänhoito) 
- 	ympäristöasiantuntijana Uudenmaan tiepiirissä vuodesta  1988 
- 	ympänstövaikutusten  arviointi tiensuunn itteluhankkeissa, ympäristö- 
asiat ja niiden kehittäminen ja koulutus tiepiirissä 
- 	luentoja ja esitelmiä ympäristövaikutusten arvioinnista sekä ympäris- 
tösuunnittelusta tiehankkeissa  
Antti Leskinen 
- 	maatal. ja metsät. kand (väit) (maankäytön ekonomia) 
- 	ympäristövaikutusten arvioinnin ja neuvottelusuunnittelun  kehittäjänä 
Uudenmaan tiepiirissä. Diskurssi Oy 
- 	toiminut tutkijana, suunnittelijana, kouluttajana  ja ohjaajana ympäris- 
tösuojelun, maankäytön suunnittelun, YVA: n ja yhteisku ntataloudelli-
sen arvioinnin alalla 
Sakari Grönlund 
- 	fil, kand. (luonnonmaantiede) 
- 	ympäristövaikutusten arvioinni  n asiantuntija, YS-Yhdyskunta Oy 
- 	toiminut assistentin ja  maisema-arkkitehdin tehtävissä sekä maantie- 
teen ja ympäristövaikutusten arvioinnin korkeakouluopettajana 
Maarit Saari 
- 	Dl 
- 	tiesuunnittelun projektipäällikkö, Suunnittelukeskus Oy 
- 	projektinvetäjänä esi- ja yleissuunnitteutehtävissä 
- 	luentoja ympäristövaikutusten arvioinn ista 
Lute 3 
Yleisötilaisuuteen 18.1.1994 kutsutut yhdistykset  
Asukasyhdistykset ja 
kylätoimikunnat 
Huhtariihen Omakotiyhdistys 
 Pekka  Lönnrot 
Jokela Seura 
Pirkko Roponen 
Jokelan asemaseud.pienkiint. 
Toivo Airaksinen 
Jokelan kylätoimikunta 
Seppo Pellonen 
Jäniksenlinnan asukkaat 
Maila Tikkanen 
Kalliopohjan asukasyhdistys 
Keijo Simelius 
Kellokosken Linjamäen pien-
kiinteistöyhdist./Rauni Nieminen 
Ketunlinnan asukasyhdistys 
 Jouko Kilpelälnen 
Lahela-Seura 
Eino Turpeinen 
Ruotsinkylän kylätoimikunta 
 Mika  Pynnönen 
Ruskelan kylätoimikunta 
 Sakari Heikkilä 
Rusutjärven Nummen asuk.yhd. 
ry / Mikko Niemi 
Rusutjärven ves.suoj. ja kotiseu 
tuyhd.ry/Toivo Oksanen 
Rusutjärvi -seura ry 
Mauno Järvinen 
Slippoon kylätoimikunta 
 Matti  Mattila 
Tuusula seura ry 
Kaija Suomus 
Tuusulan rantatteyhdistys ry 
Arvo Hämäläinen 
Vanhan Paijalan seura 
Kerttu Keto 
Vanhankylän kylätoimikunta 
 Maila Tikkanen 
Riihikallio-seura 
Mauno Lehtinen 
Tahvolan asukasyhdistys 
 Hilkka Kolehmainen 
Saunakallion asukasyhdistys 
 Esko Lehto 
Jäppilänkadun asukasyhdistys 
 Helmer  Vuorinen 
Palojoeri kylätoimikunta 
 Arto Koivu 
Raalan kylätoimikunta 
 Tenho Laakso  
Korven-Leppälammen kylätoimi
-kunta /  Pauli Söderena 
Liritumetsän asukasyhdistys 
 Kyösti Vesterinen 
Märitysalon seura 
Pertti Koivu 0/0 
Nummenpään kylätoimikunta 
 Lauri  Hakala 
Pertlulan- Uotilan kylätoimikunta 
Helinä Suominen 
Hari ula-seura 
 Jukka  Korhonen 
Kalkerin asukasyridistys 
 Viljo Laine 
Klaukkala -seura 
Tuija Rissanen 
Lepsäman kylätoimikunta 
 Erkki Ervaskari 
Mikkolan asukasyhdistys 
Erkki Järvinen 
Maantikylän omakotiyhdistys 
 Leena  Ostman 
Mathian alueen asukasyhdistys 
 Matti  Selin 
Me Kellokoskelaiset 
 Risto Kalliola 
Mikkolan Asukkaat-yhdistys 
Ismo Lappalainen 
Myllykylän omakotiyhdistys ry. 
 Pentti Kilpeläinen 
Nahkelan kylätoimikunta 
 Matias Korkiavuori 
Paijalan pienkiiriteistöyhd.ry 
 Lars  Helenius 
Pertun alueen asukasyhd.ry 
 Margit  Järvinen 
Kaakkolan asukasyhdistys 
 Tapani Pulkkinen 
Pietilän asukasybdistys 
Timo Sandberg 
Haikala-seura 
011i Wihuri 
Herusten asukasyhdistys 
 Anneli Heikkilä 
Klaukkalan (Metsäkyläri) kylätol 
mikuntafMauri Larmio 
Röykän asukasyhdistys 
 Harri Hänninen 
Syrjälä-seura 
Teuvo Peltoniemi 
Pajatiira-seura'Pirjo Pitkänen 
Nukarin kylätoimikunta 
 Matti Paaso 
Suomiehen kylatoimikunta 
 Ari Laitala 
Toivola seura 
Maaniltun asukasyhdistys 
 Maire  Suomi 
Mutamäen-Kyläjoen asukas - 
yhdistys / Pentti Laine 
Jokisentien ja Periäisten alueen 
asukasyhdistys / Hannu Laakso 
Seutula I pientaloyhdistys 
Anssi Taari 
Loutinmäen asukasyhdistys 
 Hannu Kärpänen 
Satukallion asukasyhdistys 
 Raili Korhonen 
Kyrölän kotiseutuyhdistys 
 Riitta-Liisa Joutsen-Koskinen 
Kellokoski-seura ry 
Hannes Nordberg 
Ristinummi -seura 
Pentti Rajaheimo 
Levonkydon asukasyhdistys 
 Eero Kiuru 
Tahvolan asukasyhdistys 
 Hilkka Kolehmainen 
Nummenkylän kylätoimikunta 
 Sari  Granqvist 
Tanhuniityn asukasyhdistys 
 Mauno Laanineri 
Mankalan asukasyhdistys 
 Veikko Maisala 
Kartanonseudun pientaloyhdistys 
 Vuokko Heinärien 
Väinönkulman asukasyhdistys 
 Reino Taurovaara 
Kaurapuiston asukasyhdistys 
 Leif Salenius 
Annivaaran kylätoimikunta 
 Juha  Sura 
Linjamäen kylatoimikunta 
 Pentti Nurmi 
Poliittiset järjestöt: 
Liberaalisen kansanpuolupen 
Järvenpään osasto/Satu Aström 
Kansallinen Kokoomus, Tuusula 
Pertti Alivirta 
Suomen sosiaalidemokraattinen 
puolue, TuusulalMerja Kuusisto 
Sitoutumattomat, Tuusula 
Esko Valonen 
Vihreät, Tuusula 
Vuokko Laine von Konow 
Vasemmistoliitto, Tuusula 
Liisa Tulkki 
Suomen keskusta, Nurmijärvi 
Olavi Niemikoski 
SDP, Järvenpää 
Reino Taurovaara 
Kokoomus, Järvenpää 
Aune Vahlsten 
Järvenpää 2000 
 Rauha-Maria Mertjärvi 
Sit Oikeisto, Järvenpää 
 Kenneth  Lehtinen 
Keskustan Kellokosken paikallis-
osasto/Rauni Nieminen 
Kellokosken työväenyhdistys 
Aulis Koivusara 
Keskustan Tuusulan kunnallis-
järjestö/Jukka Kaikkonen 
Tuusulan Demarit 
Päivö Kuusisto 
Tuusulan sos.dem. kunnallis-
järjestö/Matti Färling 
Hyrylän seudun Keskustakerho 
ry/Timo Huhtaluoma 
Tuusulan vasemmistoliitto ry 
Seppo Noro 
Tuusulan Kokoomus ry 
Raili Kuusjärvi 
SKDL:n Jokelan yhdistys 
Siinto Vesaikko 
Keskustan Tuusulan Jokelan- 
seudun po ry/Martti Väyrynen 
Keskustan Etelä-Tuusulan pai-
kallisosasto/Jouko Mantere 
Jokelan työväenyhdistys 
Lahja Mustonen 
Järvenpään vasemmistoliitto ry 
Sirpa Helakallio 
Jrvenpäan  työväenyhdistys ry 
Heikki Kettunen 
Järvenpään sosiaalidemokraatti-
nen paikallisjärjestö ry 
Vasemmistoliitto, Järvenpää 
Ossi Kaminen 
JTY:n Demupennut 
 Kimmo  Kokko 
Järvenpään sos.demnuonso-
osasto ry/Tuija Varpula 
Järvenpään kokoomuksen nuo-
ret ry/man Kanninen 
Tuusulan Keskustanuoret 
Antti Kaikkonen 
Tuusulan Kokoomuksen nuoret 
 Jani  Kekkonen 
Kokoomus-Nurmijärven valtuusto 
Jorma Niinistö 
SDP-Nurmijärven valtuusto 
Marjatta Siitonen 
Keskusta-Nurmijärven valtuusto 
 Matti  Vanhanen 
Vihreät-Nurmijärven valtuusto 
Elisa Reunanen 
Vasemmisto-Nurmijärven val-
tuusto/Markku Colhn 
SKL-Nurmijärven valtuusto 
 Paavo Paulanto  
Nuoret ja eläkeläiset: 
Partiolippukunta Järvenpään 
metsänkävijätiJuha Koskenranita 
Tuusulan 4H -yhdistys ry 
Marl Kilpinen 
Hyrylän Nuoret kotkat 
 Irma  Järvinen 
Jokelan Nuoret pioneerit 
 Sirpa  Rantamäki 
Jokelan VPK:n nuoriso os. 
 Reijo Syrjänen 
Järvenpäan Vesaiset ry 
Maija-Liisa Pyykkönen 
Tuuspartio ry 
Elina Manninen 
Tuusulan Vesaiset ry 
Mirja Sankari 
Jokelan Nuoret kotkat 
 Anna  Issakainen 
Jokelan nuonsoseura 
 Kurt  Ratia 
Jokipartio ry 
Math Kelamo 
Kellokosken Nuoret kotkat 
Pirkko Kohtakangas 
Järvenpään kansallinen eläke-
läisseuralJorma Levonen 
Järvenpään eläkkeensaajat ry 
Ann-Marl Kortelainen 
Järvenpään kristilliset eläkeläiset 
ry/Osmo Uotila 
Järvenpään eläkeläiset ry 
Nils Saarikangas  
Tuusulan VPK:n nuoriso-osasto 
Jouko Lahtinen 
Järvenpään lukion oppilaskunta 
 Markus  Aarto 
Järvenpään nuorisoseura ry 
 Paula Lehtisaari  
Järvenpään ratsastusseuran nuo 
risokerho ry/Marjaana Elovirta 
Klemetsko9 ungdomstörening 
 Ralf Ekstrom  
Järvenpään 4H -yhdistys ry 
Tuovi Eskelinen 
Louhelan nuoret ry 
Hanna Tervala 
Partiolippukunta Järvenpään 
KiehisetJMikko Pivinen 
Tuusulan nuorisoseura ry 
Leena Mattila 
SNK:n Hyrylän nuoret ry 
 Sari  Järvinen 
Keski-Uudenmaan työkyvyttö-
myyseläkkeensaajat ry 
Erkki Myllynen 
Tuusulan seudun eläkeläiset 
Eila Pesu 
Tuusulan kansallinen eläkeläis-
seur&Yrjö Luukkainen 
Tuusulan eläkkeensaajat ry 
Maija-Liisa Mäkelä 
Hyrylän eläkeläiset ry 
Annikki Tiainen 
Luonto: 
Tuusulan ymparistöyhdistys ry 
Leena Markkanen 
Jokelan Eränkävijät ry (JEK) 
Seppo Helminen 
Jokelan retkeilijät ry 
Esko Nio 
Kellokosken metsästysseura ry 
Pentti Palmu 
Tuusulan kalaseuralUrtio Mäki 
Keski-Uusimaan riistanhoito-
yhdistysNaikko Seuna 
Järvenpään retki-kotkat 
Kaija Luuk 
Tuusulan metsänhoitoyhdistys ry 
 Heikki Laasasenaho 
Luontokerho Dracula 
 Janne  Virtanen 
Järvenpään retkeilijät ry 
Riitta Sairinen 
Keski-Uudenmaan tähtiharras-
tusyhdistys Altair ry/Ilkka Simo-
nen 
Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Nurmijärven luonto 
Toivo Vanhatalo 
Muut yhdistykset:  
SF-Caravan Keski-Uusimaa ry 
Eija Pehkonen 
Keski-Uudenmaan leirimatkailijat 
ry/Pekka Virtanen 
Järvenpään LA-yhdistys Studio 
ry/Samuli HarjavaaralRaimo 
 Pesonen 
Kalliopohjan pienoislaitekerho 
Juhani Haapala 
Tuusulan ratsastajat 
 Salta Haaramo  
Kellokosken ratsastajat 
 Into  Saarinen 
Tuusulan kennelkerho 
Riitta Olkinuora 
Tuusulan moottorikerho 
Reijo Vartlainen 
Keski-Uusimaan ampuma- 
seura ry/Pentti Vehanen 
Hyrylän urheiluautoililat ry 
Ari Toivanen 
Jarvenpään radioamatöorit ry 
 Keijo Loisti 
Kinnarin ala-asteen tietotekriii
-kan tukiyhdistys  Kitty ry 
Keski-Uudenmaan roolipelaalat 
Kurry ry/Juha Hyttinen 
Järvenpään vapaa-ajattelijat ry 
Veikko Laine 
Järvenpään kehitysmaakauppa-
yhdistys ry/Anni Ukskoski 
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Järvenpään osasto ry/Leena 
Korjus-Julkunen  
Föreningen folkhälsan i Träsk-
ända rffYngve Källberg  
Keski-Uudenmaan kehitysvam-
maistentuki ry/Anneli General 
Keski-Uudenmaan näkövammai-
set paikallisos/Tauno Väisänen 
Järvenpään seudun invalidit ry 
Antti Pitkänen 
Järvenpään ruskat ry 
Lea Koskivirta 
Keski-Uudenmaan matkailu-
oppaat/Taru Ojajärvi 
Järvenpään ilmailukerho ry 
Mikko Holma 
Järvenpään taideseura ry 
Sinikka Leppihalme 
Uudenmaan kirjoittajat ry 
Maakunnallinen kirjailijayhdistys 
Timo Sandberg 
Jäniksenlinnan seudun martta-
yhdistys/Kaarina Vigren 
Tuusulan taideseura 
 Paavo  K. Korhonen 
Kirjoittajayhdistys Lyyti ry 
Anneli Ikaheimo 
Tuusulan marttayhdistys 
Eila Pihlala 
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Lahelanrinteen os/P. Valavaara 
Tuusulan harrastajavalokuvaajat 
Markku Liiman 
Järvenpään Saalem rukous-
huoneyhdistys ry/lapsityä 
Klaukkalan ynttäjat 
 Jouko Kantola 
Nurmijärven yrittäjänaiset 
Tuula Ariluoma 
Tuusulan seudun nuorkauppa-
kamari/Raimo Pitkämäki 
Helsingin kauppakamari, Keski- 
Uudenmaan pvk/Jukka Virta 
Jokelan yrittäjät 
 Tapio  Tammilehto 
Tuusulan ynttäjät 
Tuula Tuovinen 
Kellokosken yrittäjät ry 
Pertti Kallioinen 
Tuusulan maataloustuottajain 
yhdistys/Pekka Alanko 
Autoliitto 
Kuorma-autoliitto 
Nurmi järven maataloustuottajien 
yhdistys 
Tiehoitokunnat:  
Puolimatkan yksityistiekunta 
 Paavo  Rautanen 
Haarajoen yksityistiekunta 
 Erkki Uotila 
Pietilän yksityistiekunta 
Pekka Paju 
Myllyn seudun yksityistiekunta 
 Matti  Sonninen 
Elomäentien yksityistie 
 Oskar Nurmentaus 
Arokujan thk 
 011i Raahenmaa 
Fasaanitien thk 
 Anne Laavola  
Ison-niityntien thk 
Hannu Nuorala 
Kollarintien thk 
 Antti Säynäjärvi 
Kukkumäentien thk 
 Harry  Ahonen 
Majamàentien thk 
 Jarmo  Lehtonen 
Mustojantien thk 
 Kauko Hakala  
Murron mutkat thk 
Pellervo Kuusisto 
Antinkujan thk 
 Arto Kainsalo 
Hollamäentien thk 
Pakka Jaala 
Halkivahansuontien thk 
 Heikki  Salla 
Kraputien thk 
 Pekka Savolainen 
Laurimäen tiekunta 
 Martti Turtiainen 
Metsäniltyn thk 
 Jukka  Pakarinen 
Mustosentien thk 
 Jouko Nieminen 
Nummenraitti 
 Marjatta Matilainen 
Terrikalliontien thk 
 Ilpo Turkki 
Turaniementien thk 
 Veikko Munukka 
Tyynelan yks.tien thk 
 Leena Hyttinen 
Vantaan yks.tien thk 
Pirjo Niemi 
Vilholantien thk 
 Eero Kääpa 
Välimäentien thk 
 Viljo Toivanen 
Annankorventien thk 
 Pentti Kuivalainen 
Terrikujantien thk 
 Tapani Tiainen 
Tuulentien thk 
 Timo Kesti 
Umpikalliontien thk 
 Arvo Koho 
Vetikontien thk 
 Jaakko Järvinen 
Vuchikkaantien thk 
 Esko Vaittinen 
Aijänsaarentien thk 
 Matti  Lindqvist 
Mäyräojantien thk 
 Otto  Koponen 
Perhostien thk 
 Hannu Sippo 
Pikkulinlamäentien thk 
 Matti  Pitkänen 
Rauhanvillantien thk 
 Esko Heino 
Ristikiventien thk 
Pirlo Pitkäkangas 
Siippoon Nummitien thk 
 Mauri Hakannne 
Suon mutkat thk 
Martti Mäkynen  
Taka-Hornantien thk 
 Leo  Rosendahl 
Paijalantien thk 
 Alpo  Luostari 
Pihlajisto-Metsäpirtintien thk 
 Jari Lindqwist 
Puolimatka-Lehtinen tien thk 
Pekka Sassi 
Rauhamäentien thk 
 Urpo Vuoristo 
Seunamäentien thk 
 Kai Vesimäki  
Siltalan Tilustien thk 
 Lauri  Heikkilä 
Suotien thk/Esko Valonen  
Elomaan yksityistie 
Jouko Elomaa 
Haapakorventien yksityistie 
 Olavi  Saari 
Ojamäentien yksityistie 
 Esa Toivonen 
Nummentien yksityistie 
 Ossi Kotisalo 
Eerikinlaaksontien yks.tie 
 Kauko Heikkilä 
Haapakorventien (Il) yks.tie 
 Sulo Packalen 
Viranomaiset: 
Järvenpään kaupunki: 
Arkkitehti Ossian von Konow 
Kaup.ins. Kauko Asumalahti 
Ympäristösiht. Hannu Harju 
Nurmijärven kunta: 
Kaavasuunn. Hannu Haukkasalo 
Kaavoistusins. Aarno Kononen 
Ymparistösiht. Seppo Takatalo 
Tuusulan kunta:  
Ant Kalliomäki 
Kaavasuunnitt. Anita Pihala 
Ins. Seppo Naumanen 
Ymp.paäll. Risto Mansikkamäki 
Helsingin kaupunginmuseo, Kes-
ki-Uudenmaan maakuntamuseo 
Museovirasto 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiin 
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Vaihtoehtojen vertailusta 
Vaihtoehtojen vertailu on erittäin merkittävä suunnitteluvaihe, sillä silloin in-
formaatio vaihtoehtojen vaikutuksista tiivistetään  ja esitetään enemmän tai 
 vähemmän ymmärrettävästi. Vaikutusten arvioinnit kokoavaa raporttia nimi-
tetään kin tässä työssä 'Vaihtoehtojen vertailu raportiksi' ympäristövaikutus
-ten arviointiselostuksen  asemesta. 
Vertailuun on tarjolla kaksi vaihtoehtoista menetelmätyyppiä, perinteinen 
yhdistelevä vertailu ja uudempi enttelevä vertailu. Yhdistelevä vertailu poh-
jautuu sellaiseen ajattelutapaan, jonka mukaan vaihtoehtojen vertailu on 
 mielekästä vasta kun niiden erilaiset luonto-, terveys-, talous-  ja muut vai-
kutukset on muutettu samaan mittayksikköön - esimerkiksi rahaksi. Jokai-
sen vaihtoehdon osalta vaikutusten raha-arviot lasketaan yhteen. Saadut 
summat kuvaavat kunkin vaihtoehdon edullisuutta, jolloin  paras vaihtoehto 
voidaan valita. Tämä teoreettisesti kiintoisa tapa on kuitenkin käytännössä 
osoittautunut mandottomaksi esimerkiksi suurissa tiehankkeissa. Ensinnä-
kään monia merkittäviä vaikutuksia ei voida tarkasti selvittää; mutta vielä 
merkittävämpää on; että ihmisten käsitykset esimerkiksi maiseman, melun 
 tai ns.  sosiaalisten vaikutusten arvoista ovat hyvin erilaisia - yleispätevää
hintaa ei löydy. (Leskinen  ja Turtiainen 1989.) 
Liikennetaloudellisen edullisuuden arvointiin tielaitos käyttää yhdistelevää 
menetelmää, kustannus-hyötyanalyysiä (siinä käytettävistä hinnoista ks. 
tielaitoksen jokavuotinen julkaisu 'Tieliikenteen ajokustannukset', jossa  mm. 
 onnettomuudet, ajoaika sekä melun  ja pakokaasupäästöjen vaikutukset on
hinnoiteltu'). Tielaitoksen ympänstövaiku  tusten arviointimenettely tiehank
-keiden suunnittelussa-ohjeessa suositellaan erittelevää vertailua,  jota siis
jatkotyössä sovelletaan. 
Erittelevän vertailu kuvaa vaihtoehtojen vaikutuksia järjestelmällisesti  ja ym-
märrettävästi, jotta eri ryhmät ja yksityiset ihmiset voivat muodostaa oman 
perustellun kantansa. Näin erittely tukee johdonmukaisesti neuvottelusuun-
nittelua, jonka tarkoituksena on nostaa esiin erilaiset näkemykset ja niiden 
perustelut, jotta järkevä keskustelu mandollistuu. 
Tiehankkeen vaihtoehtoja voidaan vertailfa esimerkiksi työmatka-autoilu  n, 
työmatkapyöräilyn, asumisen, kunnan taloudenpidon, energiankulutuksen 
pohjaveden- ja luonnonsuojelun sekä tienrakennuskustannusten kannalta. 
Esimer kiksi asumisen yksi tavoite voi olla "mandollisimman vähän liiken-
teen aiheuttamaa melua". Koska tieliikenteen melua voidaan (pohjoismai-
sella tieliikenteen melunlaskentamallilla) perustellusti ennustaa, voidaan  tie-
linjausvaihtoehtoja vertailla esimerkiksi sen perustella kuinka monta asun-
toa jäisi kunkin tielinjan viereisille melualuellle. Melua voidaan tarkastella 
erikseen myös koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja muiden herkkien koh-
teiden kannalta. Vastaavasti maataloustuotan  non tavoitteita voivat tiehan  k- 
keiden vertailussa olla esimerkiksi: "mandollisimman hyvät tieyhteydet tiloil
-ta  taajamaan" ja "hyvän peltomaan säilyttäminen tuotannossa". Lisäksi voi-
daan kuvata, mitkä vaihtoehdot jättävät tulevaisuudessa paljon valinnanva-
pautta ja mitkä vähemmän. Tämä on hyvä tietää epävarmaan tulevaisuu-
teen varaudut taessa. Erittelevän vertailun tavoitteena  on suunnittelun ja 
 päätöksenteon monipuolisuus  ja moniarvoisuus. Vertailuraportin kokoavat
asiantuntijat esittävät (selvitysten ja neuvottelujen pohjalta) perusteltuja nä-
kemyksiä, mikä edistää järkevää keskustelua eri osapuolten välillä. Jokai-
nen voi tehdä päätelmänsä vaihtoehtojen valinnasta entistä perustellum
-min,  mutta kuitenkin oman järkeilynsä mukaan. 
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Eri ihmiset ja ryhmät arvostavat eri asioita ja heillä on näkemyksilleen pe-
rusteensa. Joku välittää vain kunnallista loudellista seikoista, joku toinen 
 vain  luonnonsuojelusta, kolmas tekee oman kompromissinsa suojelun, ta-
louden ja monien muiden seikkojen kesken. Erittelevä vertailu ei päätä ke-
nenkään puolesta. Vaikutusten ymmärtäminen ja asiantuntijoiden tekemien 
 päätelmien arviointi tehdään mandollisimman helpoksi  havainnollistamalla
 ja  käyttämällä mandollisimman yleistajuista kieltä. 
Tällaisen vertailun perusteella voi myös päätösten jälkeen entistä helpom-
min todeta, mitä asioita päättäjät suosivat ja mitä eivät. Näin erittely paran-
taa vallan kontrollimandollisuuksia, mikä on yksi länsimaisen demokratian 
 tärkeimmistä piirteistä.  
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Lähteet ( * = aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jota ei ole suoraan käytetty 
lähteenä) 
Tiesuunnitelmia  
Hyrylän läntisen ohikulkutien tarve-  ja vaikutusselvitys. Uudenmaan tiepiiri. 
 1990. 51 s. +  kartta-aineisto (Liikennetekniikka Oy). 
Keski-Uudenmaan liikennetutkimus. Liikenne-ennusteet, tekninen työra-
portti. Helsingin seutukaavaliitto. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja  C 24. 
13 s. + liitteet. 
Keski-Uudenmaan tieverkkosuunn itelma. Uudenmaan tiepii ri.  1993. 44 S. 
liitteet + suunitteluaineisto (Viatek  Oy). 
Purolan rautatien entasonsteys ja tiejärjestelyt. Yleissuunnitelman laatimi-
nen, ympäristöselvitys. Uudenmaan tiepiiri. Luonnos 10.2.1994. + suunnit-
teluaineisto (Sito Oy). 
Maantien rakentaminen välillä Nurrnijärvi-Järvenpää. Yleissuunnitelma. Uu-
denmaan tie- ja vesirakennuspiiri. 1986. 
Kantatien 45 kehittäminen välillä Ruotsinkylä-Nummi. Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma. Uudenmaan tiepiiri. 1995. 
Suunnittelumenetelmät  
Kehä IV. Arviointiohjelma.  
Leskinen, A. 1994. Environmental Planning as Learning.  
Leskinen, A. & Turtiainen, M. 1989. Tiehankkeiden edullisuusvertailumene-
telmien valinta ja tilanneanalyysi. Tie ja liikenne 11/1 989. s. 33-35.  
Harju, P. 1988. Yhteissuunnittelu asuinalueiden kehittämisessä. Yhdyskun-
tasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 1 5. Espoo. 296 s. 
Seutukaavoitukseen  liittyviä julkaisuja 
*  Helsingin seudun seutukaava. Virkistusalueet, suojelualueet  ja eräät 
maa- ja metsätalousalueet. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja  A 1.1981. 
Helsingin seutu kaavat. Vahvistettujén seutukaavojen yhdistelmä  8.6.1988. 
 Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja  A 12. 1988. + kartta. 
*  Helsingin seudun seutukaava. Arvokkaat harjumaisemat.  10.6.1992. Hel-
singin seutukaavaliiton julkaisuja  A 15. + kartta. 
Helsingin seudun seutukaava. Ehdotus 12.12.1991. Taajama-alueet, Iliken-
neväylät ja -alueet. Helsingin seutukaavaliitto. 1992. Selostus + kartta. 
Helsingin seudun rakennuskulttuuri  ja kulttuurimaisema. Helsingin seutu-
kaavaliiton julkaisuja B 22. 1986. 
Helsingin seudun esihistorialliset ja kiinteät muinaisjäännökset. Helsingin 
seutukaavaliiton julkaisuja C 2. 1980.  
Luonto ja maisema 
Pohjavesialueet. Kuntakansiot Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää. Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiiri 1 993. 
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* Vantaanjoen valuma-alueen geomorfologia. Helsingin seutukaavalliton 
julkaisuja C 28. 1992. + kartta. 
Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. Ympäristöministeriö  C 44. 
1989. 
Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö Il. Ypäristö
-ministeriö Mietintö  66. 1992.  
Rakennettu ku Ittu uriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuu rihistori-
alliset ympäristöt. Museoviraston rakennush istoriallisen osaston julkaisuja 
 16.1993. 
* Solatie, R. Mikä on Uusimaa. Uudenmaan asutushistoria. Uudenmaa 
maakuntaliitto. 1992. 
*  Seitsemän veijesten vaellusreitin yleissu unnitelma. Helsingin seutukaa-
valilton julkaisuja B 24. 1987. 
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